

název díla:	Sanační opravy kolektoru Vodičkova		
smlouva číslo:	SODM - 50 / 2023	ze dne:	29.11.2023
Dodavatel:	Jubosa s.r.o.		

## ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	Objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	24.06.2024	Fyzicky provede :	Dodavatel
Nový termín realizace:	10.07.2024		

### Popis změny, případně náčrtek :

1. V průběhu provádění prací na Š16 byly zjištěny větší výměry oproti zadávací dokumentaci a to pro rozsah průsaků, který je větší o 6bm, větší výměra OCK pro ošetření ochranným nátěrem o 76,1m<sup>2</sup>.

2. Pro Š16 není ve výkazu výměr zahrnuta položka pro osazení průchodky a její utěsnění pro DN200.

3. V úseku Š1 - J47 byly provedeny veškeré injektáže a po zhodnocení stavu netonové konstrukce investor požaduje doplnění injektáží o 12bm a instalaci dvou řízených svodů.

4. S ohledem na výše uvedené je potřeba stávající termín realizace díla prodloužit o cca 2 týdny tak, aby bylo možné výše požadované práce provést. Nově stanovený termín dokončení díla je do 10.07.2024.

### Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Petr Cupal	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za Objednatele:	Martin Frejlach	Podpis:
za Dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:

Změna záměru dle §222	7,60%
-----------------------	-------

### Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/	3 544 870,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	68 775,95 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	200 525,12 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 814 171,07 Kč

Zpracoval:	Martin Frejlach	V Praze dne:	12.04.2024
------------	-----------------	--------------	------------