

odst. 5	a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a	XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
	b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
	Dodatečné změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	údaj / změna ze dne	vícepráce
	zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
XX.XX.XXXX		0.00 Kč		
XX.XX.XXXX		0.00 Kč		
XX.XX.XXXX		0.00 Kč		
XX.XX.XXXX		0.00 Kč		
odst. 6	Nepředvídané změny (limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)	číslo D.	změna ze dne	vícepráce
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	1	9/5/2023	1,011,461.28 Kč
		2	11/9/2023	113,194.99 Kč
		3	XX.XX.XXXX	303,752.96 Kč
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
XX.XX.XXXX		0.00 Kč		
odst. 9	Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněprací)	číslo D.		vícepráce
	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.		11/9/2023	1,428,409.23 Kč
odst. 8	Uveřejňovací povinnost	číslo D.	změna ze dne	zveřejněno - ano/ne
	V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212.	XX.XX.XXXX		
		XX.XX.XXXX		
Změna položkového rozpočtu na stavební práce	číslo D.	změna ze dne	vícepráce	
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že <i>Pokud splněny všechny podmínky současně, lze t</i>				
	3	XX.XX.XXXX	70,380.00 Kč	

odst. 7	a) nove položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,	XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,	XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a	XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality	XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
		XX.XX.XXXX	0.00 Kč	
odst. 10	Změna v osobě dodavatele	číslo D.	změna ze dne	původní dodavatel
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.		XX.XX.XXXX	

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

02458
ZŠ Chlumec
úpravy/dodatku
19,726,020.00 Kč
13,727,525.65 Kč
14,370,740.52 Kč
14,483,935.51 Kč
14,768,881.97 Kč

měněpráce
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč

měněpráce
<i>o změnu, která nenaplnuje ani</i>
<i>okud je naplněna i jen jedna</i>
<i>atné</i>

0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč

měněpráce	10%	1,372,752.57 Kč
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
měněpráce	15%	2,059,128.85 Kč
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok

0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
méněpráce	50%	6,863,762.83 Kč
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
0.00 Kč	0.00 Kč	ok
méněpráce	50%	6,863,762.83 Kč
368,246.41 Kč	1,379,707.69 Kč	ok
0.00 Kč	1,492,902.68 Kč	ok
89,186.50 Kč	1,885,842.14 Kč	ok
0.00 Kč	1,885,842.14 Kč	ok
0.00 Kč	1,885,842.14 Kč	ok
0.00 Kč	1,885,842.14 Kč	ok
0.00 Kč	1,885,842.14 Kč	ok
0.00 Kč	1,885,842.14 Kč	ok
0.00 Kč	1,885,842.14 Kč	ok
méněpráce	30%	4,118,257.70 Kč
457,432.91 Kč	970,976.32 Kč	ok
zveřejněno dne		
XX.XX.XXXX		
XX.XX.XXXX		
XX.XX.XXXX		
méněpráce		
ovořit o změně nepodstatné		
0.00 Kč		

0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč

nový dodavatel

--