

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_26: Změna 26 - Kastlíky pro průchod VZT potrubí na střeše</b>						<b>238 928</b>	
<b>A.1.1.6.03.01: Truhlářské prvky</b>						<b>238 928</b>	
297.	T01.1	R položka	Kastlík pro průchod VZT nad střechem z šachty u výtahu - proveden z dřevěné konstrukce osazené na -- stropní desku - opláštění OSB deskami do venkovního prostředí tl. 12 mm - nosná konstrukce z // trámečků 80/80 kotvených ke stropní desce - přesný rozměr upřesněn dle konkrétně vybraného koncového -- zařízení - zateplení XPS celk. tl. 200 mm Rozměry (šířka/hloubka/ výška mm): vyšší oproti PD	ks	1,0	65 658,00	65 658
298.	T02.1	R položka	Kastlík pro průchod VZT nad střechem z šachty u výtahu - proveden z dřevěné konstrukce osazené na -- stropní desku - opláštění OSB deskami do venkovního prostředí tl. 12 mm - nosná konstrukce z // trámečků 80/80 kotvených ke stropní desce - přesný rozměr upřesněn dle konkrétně vybraného koncového -- zařízení - zateplení XPS celk. tl. 200 mm Rozměry (šířka/hloubka/ výška mm): vyšší oproti PD	ks	1,0	65 851,20	65 851
299.	T03.1	R položka	Kastlík pro průchod VZT nad střechem z šachty u výtahu - proveden z dřevěné konstrukce osazené na -- stropní desku - opláštění OSB deskami do venkovního prostředí tl. 12 mm - nosná konstrukce z // trámečků 80/80 kotvených ke stropní desce - přesný rozměr upřesněn dle konkrétně vybraného koncového -- zařízení - zateplení XPS celk. tl. 200 mm Rozměry (šířka/hloubka/ výška mm): vyšší oproti PD	ks	1,0	39 690,00	39 690
300.	T04.1	R položka	Kastlík pro průchod VZT nad střechem z šachty u výtahu - proveden z dřevěné konstrukce osazené na -- stropní desku - opláštění OSB deskami do venkovního prostředí tl. 12 mm - nosná konstrukce z // trámečků 80/80 kotvených ke stropní desce - přesný rozměr upřesněn dle konkrétně vybraného koncového -- zařízení - zateplení XPS celk. tl. 200 mm Rozměry (šířka/hloubka/ výška mm): vyšší oproti PD	ks	1,0	67 729,20	67 729






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 27		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Odečet dřezů</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Dřezy a dřezové baterie nebudou součástí realizace Díla, ale budou součástí realizace interiéru.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**



**Stanovisko energetického specialisty:**

BEZ VLIVU NA PENB



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
<b>Předmět změny: Odečet dřezů</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dřezy a dřezové baterie nebudou součástí realizace Díla, ale budou součástí realizace interiéru.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-833.309,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-833.309,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_27: Změna 27 - Odečet dřezů</b>							<b>- 833 309</b>
<b>A.1.4.1.4.01: Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>- 833 309</b>
472.	A.1.4.1.4.01_013	SOD	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou - - 560x480 mm a miskou	soubor	- 1,0	9 554,04	- 9 554
473.	A.1.4.1.4.01_014	SOD	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	- 89,0	710,43	- 63 228
474.	A.1.4.1.4.01_015	SOD	dřez nerez vestavný rohový lesklý 952x502mm	kus	- 89,0	6 736,83	- 599 578
476.	A.1.4.1.4.01_017	SOD	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	- 90,0	1 788,32	- 160 949








<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 28		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: ZTI vícepráce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Provedení čistících kusů na kanalizačním potrubí, které nebyly součástí projektové dokumentace. Dodávka sedátek pro WC, vaniček, zápachových uzávěr a splachovacích tlačítek, které nebyla součástí rozpočtu v projektové dokumentaci. Navýšení ceny modulů pro WC, součástí projektové dokumentace jsou moduly pro zazdívání, provádí se ovšem do SDK konstrukcí. Sekání a řezání otvorů pro hydrant, v projektové dokumentaci byl chybně navržen otvor. Provedení suchovodu, který není součástí rozpočtu v projektové dokumentaci. Doplnění potrubí v zubních ordinacích, které nebylo součástí projektové dokumentace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**



**Stanovisko energetického specialisty:** BEZ VLIVU NA TEMB



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
<b>Předmět změny: ZTI vícepráce</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>Provedení čistících kusů na kanalizačním potrubí, které nebyly součástí projektové dokumentace. Dodávka sedátek pro WC, vaniček, zápachových uzávěr a splachovacích tlačítek, které nebyla součástí rozpočtu v projektové dokumentaci. Navýšení ceny modulů pro WC, součástí projektové dokumentace jsou moduly pro zazdívání, provádí se ovšem do SDK konstrukcí. Sekání a řezání otvorů pro hydrant, v projektové dokumentaci byl chybně navržený otvor. Provedení suchovodu, který není součástí rozpočtu v projektové dokumentaci. Doplnění potrubí v zubních ordinacích, které nebyly součástí projektové dokumentace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	385.980,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
385.980,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	[REDAKCE]	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_28: Změna 28 - ZTI vícepráce</b>							<b>385 980</b>
<b>A.1.4.1.2.01: Zdravotecnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>6 840</b>
1.	ZM28.1	R položka	Čistící kus na kanalizačním potrubí HT 110	kus	28,0	210,00	5 880
2.	ZM28.2	R položka	Čistící kus na kanalizačním potrubí HT 75	kus	4,0	240,00	960
<b>A.1.4.1.4.01: Zdravotecnika - zařizovací předměty</b>							<b>103 707</b>
1.	A.1.4.1.4.01_001.1	R položka	Sedátko pro závěsné WC	kus	41,0	1 200,00	49 200
2.	A.1.4.1.4.01_008.1	R položka	Vanička keramická šířky 1000 mm, litý mramor	kus	4,0	6 675,58	26 702
3.	A.1.4.1.4.01_026.1	R položka	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	36,0	673,68	24 253
4.	A.1.4.1.4.01_026.2	R položka	Zápachová uzávěrka pro sprchové vaničky	kus	4,0	888,04	3 552
<b>A.1.4.1.5.01: Zdravotecnika - předstěnové instalace</b>							<b>142 539</b>
1.	A.1.4.1.5.01_001.1	R položka	Splachovací tlačítko plastové pro předstěnové systémy	kus	41,0	1 616,84	66 290
2.	A.1.4.1.5.01_004.1	R položka	Oddálené tlačítko pro invalidní WC	kus	4,0	2 388,51	9 554
3.	ZM28.3	R položka	Navýšení ceny modulů - oceněny dle výkazu výměr moduly na zazdění ve skutečnosti dodáváme do SDK	kus	45,0	1 482,10	66 695
<b>A.1.4.1.9.01: ZTI - Ostatní</b>							<b>9 799</b>
1.	ZTI.VCP5.1	R položka	Sekání a řezání otvorů pro hydrant	hod	17,0	489,95	8 329
2.	ZTI.VCP5.2	R položka	Úklid	hod	3,0	489,95	1 470
<b>A.1.4.1.9.01.1: Suchovod</b>							<b>108 039</b>
1.	722140119.VGA	R položka	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtlé oceli spojované lisováním VIEGA Sanpress Inox XL 1.4521 - D 76,1x2 m	m	12,0	8 133,19	97 598
2.	722140119.VGA.1	R položka	Přechod závitový 76x2 1/2"	kus	2,0	4 179,28	8 359
3.	722140119.VGA.2	R položka	Požární přechod	kus	2,0	1 041,15	2 082
<b>A.1.4.1.9.01.2: Zubní ordinace - doplnění potrubí pro zub. křesla</b>							<b>15 056</b>
1.	ZTI.VCP7.1	R položka	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	14,0	445,86	6 242
2.	ZTI.VCP7.2	R položka	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a - podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	14,0	96,77	1 355
2.	ZTI.VCP7.3	R položka	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	14,0	532,82	7 460







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 29		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Doplnění zásuvkových okruhů v prodejně optiky</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Doplnění zásuvkových okruhů v prodejně optiky, které chyběly v původní projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko:



Stanovisko energetického specialisty:

BEZ VLIVU NA PENB



Příloha:





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
<b>Předmět změny: Doplnění zásuvkových okruhů v prodejně optiky</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Doplnění zásuvkových okruhů v prodejně optiky, které chyběly v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	36.489,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36.489,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zadání pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Poř.	Kód	Alt. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_29: Změna 29 - Doplnění zásuvkových okruhů v prodejné optiky</b>							<b>36 489</b>
<b>A.1.4.6.1.01: Silnoproud - Elektroinstalace</b>							<b>33 022</b>
1.	Z21136-11.8	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	11,0	183,94	2 023
2.	Z21136-11.9	R položka	Jednónásobný rámeček bílý	kus	5,0	68,74	344
3.	Z21136-11.10	R položka	Dvojnásobný rámeček bílý	kus	1,0	119,04	119
4.	Z21136-11.11	R položka	Trojnásobný rámeček bílý	kus	1,0	197,81	198
5.	Z21136-11.12	R položka	Čtyřnásobný rámeček bílý	kus	1,0	337,89	338
6.	Z21136-11.13	R položka	Krabice izolační KIUL 68-45/LD	kus	3,0	36,27	109
7.	Z21136-11.14	R položka	Krabice přístrojová KP 64/2LD	kus	1,0	82,48	82
8.	Z21136-11.15	R položka	Krabice přístrojová KP 64/4LD	kus	1,0	152,94	153
9.	Z21136-11.16	R položka	Krabice přístrojová KP 68/2	kus	5,0	9,03	45
10.	Z21136-11.17	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	96,0	53,31	5 117
11.	Z21136-11.18	R položka	Kabel CYKY-J 4x16 mm2	m	32,0	266,86	8 540
12.	Z21136-11.19	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	769,93	770
13.	Z21136-11.20	R položka	Montážní práce	kpl	1,0	15 183,58	15 184
<b>A.1.4.6.9.01: Silnoproud - Elektro - Ostatní</b>							<b>3 467</b>
1.	Z21136-11.21	R položka	Sekání drážky v monolitu	m	13,0	227,75	2 961
2.	Z21136-11.22	R položka	Sekání kapes pro krabice v monolitu	kus	5,0	101,22	506







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP</b>		číslo OZ: 30		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Lešení</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Vyšší výměra fasádního lešení oproti výměře, která je v projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**



**Stanovisko energetického specialisty:** BEZ VLIVU NA PENB



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP</b>		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	19.1.2024	
<b>Předmět změny: Lešení</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vyšší výměra fasádního lešení oproti výměře, která je v projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 Kč	310.068,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
310.068,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZM_30: Změna 30 - Lešení</b>							<b>310 068</b>
<b>0094: Lešení a stavební výtahy</b>							<b>310 068</b>
1 653.	941311112.ZP	SOD	Montáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě v do 25 m	m2	1 077,199	89,42	96 319
1 654.	941311211.ZC	SOD	Příplatek k lešení fasádnímu včetně veškerých konzol a ochranné sítě v do 25 m. Doba pronájmu bude - zohledněna v jednotkové ceně	m2	1 077,199	146,99	158 332
1 655.	941311812.ZP	SOD	Demontáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě v do 25 m	m2	1 077,199	51,44	55 416