

Harmonogram

„Máchova 1029/14 - výměna protipožárních dveří“

[illegible]

	84								91							98						105						
dny	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
Zaměření a zadání do výroby																												
Výroba dveří																												
Demontáž dveří																												
Montáž dveří																												
Technologická přestávka - vytvrzení betonu																												
Zednické začistění, seřízení, předání																												