

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-2 Běsno“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IC: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

FREIBAU s.r.o.

Sídlo: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5

Zastoupená: Karlem Ježkem, jednatelem společnosti

IC: 02094240

Za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

Dodatek č. 3 SoD je vytvořen z důvodu chybějících položek rozpočtu vyplývajících z rozdílů mezi projektovou dokumentací k výběrovému řízení a realizační projektovou dokumentací, či opomenutím ve VV k nacenění ve výběrovém řízení.

S ohledem na veškeré vzniklé vícepráce (ZL1 a ZL3) a termínu odevzdání realizační dokumentace stavby dochází k prodloužení doby na dokončení díla.

Na tyto změny je zpracován ZL č.3

III. Cena díla

Vypouští se text:

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, oceněným výkazem výměr a oceněnými vícepracemi (součást dodatku č.1) a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	6 343 458,40 Kč	(slovy: šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát osm korun českých, čtyřicet haléřů)
DPH ve výši 21 %	1 332 126,26 Kč	(slovy: jeden milion tři sta třicet dva tisíc jedno sto dvacet šest korun českých dvacet šest haléřů)
Cena včetně DPH	7 675 584,66 Kč	(slovy: sedm milionů šest set sedmdesát pět tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých šedesát šest haléřů)

a nahrazuje se textem:

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, oceněným výkazem výměr a oceněnými vícepracemi (součást dodatku č.1 a č.3) a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	6 927 119,69 Kč	(slovy: šest milionů devět set dvacet sedm tisíc sto devatenáct korun českých, šedesát devět haléřů)
DPH ve výši 21 %	1 454 695,13 Kč	(slovy: jeden milion čtyři sta padesát čtyři tisíc šest set devadesát pět korun českých, třináct haléřů)
Cena včetně DPH	8 381 814,82 Kč	(slovy: osm milionů tři sta osmdesát jedna tisíc osm set čtrnáct korun českých, osmdesát dva haléřů)

IV. Termíny plnění

Vypouští se text:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 7 měsíců od předání staveniště

a nahrazuje se textem:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 30.6.2024

Tento dodatek č.3 SoD je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 SoD, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 3 SoD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.3 SoD je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V , dne

V Praze, dne

.....

za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele
Karel Ježek, jednatel společnosti