

**POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU č. 1 Dílčí Objednávky
č. 08PU-003447**

ISPROFIN: 500 116 0009

Číslo Dodatku: 08DPU-00

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

společnost „ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **21. 3. 2023** uzavřena Dílčí smlouva č. **08PU-003447** (dále jen Smlouva), na základě níž Dodavatel pro Objednatele realizuje plnění Smlouvy na akci „**Dílčí objednávka č. 1 - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice**“. Smluvní strany dále potvrzují, že dne **21. 2. 2024** uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), jehož předmětem byla:

změna Ceny díla takto:

Původní cena dle Objednávky:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 16 774 534,00 / 20 297 186,14

Cena dle Dodatku č. 1:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 6 342 948,69 / 7 674 967,91

Nová cena dle Dodatku č. 2:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 6 342 916,61 / 7 674 929,10

Snížení: 32,08 Kč bez DPH

Odůvodnění:

Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k záměně v rozsahu položek dotčených změnou, které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí objednávky 1 v požadovaném rozsahu.

Změna zohledňuje aktualizované požadavky v rozsahu/objemu plnění dotčených položek/prací. Změna legalizuje migraci položek obsažených ve Smlouvě. Jedná se o změnu/navýšení předpokládaného množství požadovaného objemu prací v položce nazvané 915111 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ. Odečítané položky se týkají snížení celkového počtu objednaných, ale nyní nepotřebných dopravních knoflíků, resp. snížení jejich celkového množství. Zbývající část dopravních knoflíků, která po zpracování změny zbývá, je uvažována k montáži.

Původní Doba pro dokončení dle Objednávky: 12 měsíců ode dne účinnosti Dílčí objednávky

Nová Doba pro dokončení dle Dodatku č. 2: do 31. 8. 2024

Odůvodnění:

Objednatel a Dodavatel se dohodli na změně termínu dodání z důvodu nutnosti uzavření DOD č.1 týkající se změny jednotkových cen a potřebě vyčištění komunikací, v návaznosti na údržbovou smlouvu, která byla uzavřena v druhé polovině v roce 2023, pokládka VDZ tak může být až po čištění komunikace.

2/ Protože Dodatek ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku Smlouvy ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Toto Potvrzení obsahu dodatku je vyhotoveno na tří stranách textu.

2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu dodatku připojují smluvní strany své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny díla – výkaz výměr - aktualizace
Příloha č. 2 – Záznam z jednání

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2024.04.24
12:31:04 +02'00'

Datum:
2024.04.24
12:33:59 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 25.04.2024 10:08:25 +02:00