

## Zápis z koordinačního jednání Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice – DO 1

Koordinační jednání			
Číslo	04	Konané dne	21.02.2024
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina		

Kontrola úkolů z předchozího koordinačního jednání			
Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01	Harmonogramy – týdenní dle ID	Zhotovitel	trvá

### Průběh údržbových prací

Základní informace:

#### 08PU-003447 „Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice – DO 1

- účinnost ode dne 23.03.2023, platnost 13 měsíců, tj. do 22.03.2024
- celková hodnota 6 342 948,69 Kč bez DPH (upraveno dle DOD 1)

- Zhotovitel oznámil zástupci Objednatele variaci spočívající ve změně předpokládaného množství požadovaného objemu prací v položce nazvané 915111 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ. Odečítané položky se týkají snížení celkového počtu objednaných, ale nyní nepotřebných dopravních knoflíků, resp. snížení jejich celkového množství. Zbývající část dopravních knoflíků, která po zpracování změny zbývá, je uvažována k montáži, které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí objednávky 1 v požadovaném rozsahu. Žádost o udělení Pokynu Pověřené osoby Objednatele ze dne 02.11.2023.
- K předložené variaci vydal dne 03.11.2023 souhlasné vyjádření TDS.
- Objednatel vydal dne 14.11.2023 Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení změny a předložení podkladů pro zpracování Dodatku ke smlouvě.
- Zhotovitel zpracuje a předloží ZBV dle Pokynu Pověřené osoby Objednatele.
- S odkazem na výše uvedené skutečnosti Zhotovitel žádá Objednatele o posunutí termínu realizace do 31.08.2024.
- Změna bude administrována a dokladována dle směrnice 10-S-11.6 verze 1.5 a následně bude oběma smluvními stranami podepsán Dodatek ke smlouvě.

Úkoly z koordinačního jednání			
Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

Datum konání příštího KJ Dle potřeby

Budou obesláni:

### Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal

\_\_\_\_\_ Jméno a funkce

\_\_\_\_\_ Podpis

