

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

ze dne 14.11.2023 (dále jen „Smlouva“)

číslo objednatele: 02 PB-000828, číslo konzultanta: 23075-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0062

uzavřený mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

a

konzultantem:

ŘSD-PP-MIN 2023

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200

IČO: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen:

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

na zakázku:

„D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82 – DUSP-DI, IČ, TP, AD bez BIM“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- v průběhu plnění dle Smlouvy se ukázalo jako nezbytné doplnit k předmětu smlouvy také projekt podrobného GTP dle TP 76 pro zahloubení křížovatkových větví č.2 a č.3 MUK D3 x D0, a to na základě požadavku města Jesenice u Prahy
- jde o činnost, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel při uzavírání Smlouvy předpokládat a které souvisí s dílem prováděným konzultantem dle Smlouvy,

uzavírají smluvní strany následující Dodatek č. 1.

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č.1 dohodly ve smyslu Pod-čl. 5.1. Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem, obecné a zvláštní podmínky pro projektové práce (verze Rámcové dohody) na níže uvedených úpravách:

Článek I.

Úprava rozsahu služeb

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy uvedeným v čl. I. Smlouvy a to tak, že zhotovitel nad rozsah služeb uvedených ve Smlouvě vykoná pro objednatele službu spočívající ve zpracování samostatného projektu podrobného GTP dle TP 76 pro zahloubení křížovatkových větví č.2 a č.3 MUK D3 x D0.
2. V rámci poskytovaných služeb tedy konzultant zpracuje dva samostatné projekty podrobného GTP, a to zvlášť pro kolektory (dle Smlouvy) a zvlášť pro zahloubení křížovatkových větví (dle Dodatku č.1).

Článek II.

Úprava ceny díla

1. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku č. 1 dohodly na navýšení celkové smluvní ceny DUSP o **237 000,-**.
Podrobná specifikace navýšení ceny je přílohou tohoto Dodatku č.1.
2. Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy je následující:
Celková cena dle Smlouvy **16 055 000,- Kč** bez DPH
z toho DUSP: 10 891 000 Kč bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH **237 000,- Kč** bez DPH
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dod. č. 1 **16 292 000,- Kč** bez DPH
z toho DUSP: 10 891 000 + 237 000 = 11 128 000 Kč bez DPH

Článek III.

Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na zpracování projektu podrobného GTP pro zahloubení křižovatkových větví č.2 a č.3 MUK D3 x D0 dle čl. I. tohoto Dodatku č. 1 ve lhůtě **do 30.4.2024.**

pozn. Tato lhůta odpovídá lhůtě pro zpracování projektu podrobného GTP pro vlastní kolektory.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Příloha: Specifikace navýšení ceny

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

za konzultanta: **4roads s.r.o.**
(vedoucí společník ŘSD-PP-MIN 2023)

Datum:

Datum:

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.04.12
12:06:44 +02'00'

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP-DI

D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82: DUSP-DI, IČ, TP (bez BIM)

Projekt podrobného GTP dle TP 76 pro zahloubení křižovatkových větví č.2 a č.3 MUK D3 x D0
vč.odvodňovací štolý

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
získání podkladů pro projekt			
posouzení dosavadních průzkumů v území využitelných pro další etapu průzkumu			
návrh rozsahu průzkumu (návrh průzkumných sond, laboratorních zkoušek, polních zkoušek apod.)			
posouzení současného stavu prostředí na lokalitě a upřesnění návrhu pozic a typu průzkumných prací, podrobnou terénní prohlídkou			
finalizace projektu, textová část, tabulky			
grafické výstupy - situace, podélné řezy			
zpracování fotodokumentace			
tabulka výkazu výměr, orientační ocenění			
Reprografie			
SOUČET celkem Dodatek č.1 v Kč bez DPH			237 000