

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Rampa MÚK I/37 a I/2

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102 / 1

Číslo ZBV:

12.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EURÓVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Během realizace I. etapy stavby I/37 Pardubice – Trojice byla pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci navržena betonová silniční svodidla, která plynule napojovala dokončenou rekonstrukci se stávajícím stavem. Osazená betonová svodidla se během II. etapy demontovala a nahradila definitivním stavem – silničními ocelovými svodidly pol. č. 9113A1. Navýšení rozsahu je o část, která měla být součástí I. etapy, ale z důvodu napojení na stávající rameno sjezdu nemohly být osazeny. Tato změna nastala během stavby až po vydání projektové dokumentace PDPS na II. etapu výstavby a tudíž nemohla být jakkoliv předvídána. Všechny uvedené změny a opatření vedou ke zvýšení užitečných parametrů díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	35 673,00	35 673,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 27.3.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 24.3.2017	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice – Trojice, II. Etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Rampa MÚK I/37 a I/2

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102 / 1

Číslo ZBV:

12.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Objednatel

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci realizační dokumentace byla doplněna úprava napojení na již dokončenou I. etapu stavby ve staničení ZÚ km 0,000. Položka zpevnění krajnic pol. č. 56933 v DZS dokumentace vycházela ze vzorového příčnéhac řezů, v rámci RDS byla zpřesněna při dopracování dokumentace stavby. Věskeré uvedené změny a opatření vedou ke zvýšení užitných parametrů díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	16 450,25	16 450,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24.3.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 27.3.2017

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 24.3.2017

podpis

Číslo paré:

9