

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“

(dále jen „**Dodatek č. 4**“)

ev. č. Objednatele: 0224000646

ev. č. Zhotovitele: 6108/MP

Smluvní strany

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ699003361

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 1. 2015 společností

Český Aeroholding, a.s., IČO: 24821993, se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005, DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ CZ60193280, jejímž jménem jedná Ing. Petr Nosek předseda představenstva a Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva,

ÖBERMEYER HELIKA, a.s., IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ CZ60194294, jejímž jménem jedná Ing. Petr Kazda, předseda představenstva,

jako účastníky sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“
na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 23.4.2014 a Dodatku č.3 ze dne 25.2.2015 (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) po zpracování dílčího plnění dle odst. 1.1.1.2 Smlouvy nedošlo z důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele, ke schválení územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy a při aktuálně platném Územním plánu hl. m. Prahy není průchozí realizace záměru v původním rozsahu a cílové délce 3550 m, je nutné záměr výstavby RWY 06R/24L modifikovat a zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí záměru v redukované podobě, tedy provozně omezenou dráhu v rámci stávajícího platného Územního plánu, a to při maximálním využití dokončené dokumentace DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m, dokumentace DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m v dimenzích a v souladu se závazným stanoviskem EIA,
- (C) není možné z technických důvodů jiným způsobem zajistit slučitelnost a interoperabilitu původního dílčího plnění s aktuálním modifikovaným záměrem
- se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě takto:

Čl. I.

1. Ustanovení článku 1.1.1.2 Smlouvy „Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m a vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30“ se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„1.1.1.2

 - a) *Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.550 m“),*
 - b) *vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.350 m“),*
 - c) *vytvoření DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m bez zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.100 m“).“*

2. Ustanovení článku 3.1.2 Smlouvy „Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m, vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.350 m““ se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1.2

 - a) *Projektová dokumentace pro územní řízení pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.550“),*
 - b) *vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.350 m“),*
 - c) *vytvoření DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m bez zachování RWY 12/30 dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.100 m“).*

3. Ustanovení článku 3.1.2.1 – 3.1.2.5 se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním:

„3.1.2.1 *Termín dodání pracovní kopie*

 - a) *k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m (DUR) je do 180 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy;*
 - b) *k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 60 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy;*

- c) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 150 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy;
- 3.1.2.2 Lhůta pro schválení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
- a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 60 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám DUR.
- b) pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám
- c) pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 30 kalendářních dní po předání pracovní kopie k připomínkám
- 3.1.2.3 Termín dodání čistopisu (finální verze) DUR
- a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m se zapracovanými připomínkami Objednatele je do 30 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;
- b) pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 14 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;
- c) pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 21 kalendářních dní po předání všech připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy;
- 3.1.2.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR ve vybrané variantě s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování připomínek do Projektové dokumentace do 200 kalendářních dní od výzvy Objednatele.
- 3.1.2.5 Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu územního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.“
4. V důsledku změny rozsahu Díla uvedené v tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provedené vícepráce, se zvyšuje cena Díla z původní částky [REDAKCE] Kč bez DPH o částku [REDAKCE] - Kč bez DPH na částku [REDAKCE] Kč bez DPH, z tohoto důvodu se ustanovení článku 3.2.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:
- „3.2.1 Cena celkem za plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1.1 se sjednává ve výši [REDAKCE] -Kč bez DPH (slovy [REDAKCE] korun českých bez DPH). Cena jednotlivých Dílčích plnění uvedených v odst. 1.1.1.1 až 1.1.1.6 je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění.“
5. Do čl. 3.2.5 se doplňuje nová věta v následujícím znění:
- „Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že odměna za poskytnutí práv k Dílu dle čl. 2.7 Obchodních podmínek je zahrnuta v ceně Díla.“
6. Ustanovení článku 3.3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:
- „**3.3.2 Projektová dokumentace**
Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a 1.1.1.4 této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) a b) platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 20% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektové dokumentace, do maximální výše 30% po

zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a do maximální výše 10% po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2. c) a 1.1.1.4 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% po zajištění projednání DUR resp. DSP s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí resp. stavebního povolení a zbývající částí ceny Dílčího plnění po nabytí právní moci příslušného povolení.“

7. Do článku 4. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.1.10, který zní:
„4.1.10 Objednatel Zhotovitele upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
8. Do článku 4. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.1.11, který zní:
„4.1.11 Strany se dohodly, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy a Cena Díla včetně jednotkových cen uvedených ve všech již platných i v budoucnu vzniklých Dodatcích k této Smlouvě tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejich přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.“

Čl. II.

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je příloha č.1 tohoto dodatku, kterou je nové znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 4 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 - nové znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen jednotlivých etap plnění.

Za Objednatele:

V Praze dne

.....
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

.....
JUDr. Petr Pavelec LL.M.
člen představenstva

Český Aeroholding, a.s.

Za Zhotovitele:

V Praze dne

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.