

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

### „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

ev. č. Objednatele: 0224000646

Smluvní strany

**Letiště Praha, a. s.**, IČ: 28244532, se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 14003, DIČ: CZ699003361, jednající: Ing. Jiřím Krausem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Rohlenou, místopředsdou představenstva, na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**, IČ:45271895, se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, místopředseda představenstva a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva,

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**, IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, DIČ CZ60193280, jejímž jménem jedná Ing. Petr Nosek předseda představenstva a Ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva,

**HELIKA, a.s.**, IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9 - Letňany, PSČ 199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2449, DIČ CZ60194294, jejímž jménem jedná Ing. Petr Kazda, předseda představenstva,

jako účastníky sdružení právnických osob „**MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY**“

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Smluvní strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Smluvní strana**“)

### Preambule:

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 4. 2014 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Vzhledem k potřebám Objednatele provést procesní úkony, interní rozhodnutí, konzultace s vlastníkem a dotčenými obcemi před zahájením Inženýrské činnosti se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě takto:

## Čl. I.

1. Ustanovení článku 3.1.2.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1.2.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování připomínek do Projektové dokumentace je **do 160 kalendářních dní od výzvy Objednatele.**“

2. Ustanovení článku 3.1.3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1.3.4 Lhůta pro zajištění projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o stavební povolení a provedení všech úkonů k tomu a zapracování připomínek do Projektové dokumentace je **do 140 kalendářních dní od výzvy Objednatele.**“

3. Ustanovení článku 3.3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

### **„3.3.2 Projektová dokumentace**

Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a 1.1.1.4 této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 50% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektové dokumentace s tím, že ve faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 104 000,-Kč. Tato pozastávka bude Objednatelem uvolněna po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a provedení případných úprav DUR požadovaných dotčenými orgány státní správy. V případě, že Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení prací dle odst. 3.1.2.4. Smlouvy do 30. 11. 2015, bude pozastávka uvolněna na výzvu Dodavatele do 1 měsíce po uplynutí této lhůty. Zbývající část ceny Dílčího plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.4 platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% po zajištění projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání stavebního povolení a zbývající částí ceny Dílčího plnění po vydání pravomocného stavebního povolení.“


## Čl. II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

**Za Objednatele:**

Ing. Jiří Kraus  
předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.



Ing. Tomáš Rohlena  
místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

**Za Zhotovitele:**

Ing. David Krása  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. Vladimír Seidl  
člen představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

