

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování servisní podpory a „update ERP systému RIS na novou generaci RIS.NET“
evidované u Objednatele pod č. 058/OS/2023 a evidované u Poskytovatele pod č. STC/L/2023

(dále jen „tento dodatek“)

mezi

Objednatel: **Státní tiskárna cenin, s. p.**
sídlo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 1602011/0710
zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. ALX vložka 296
(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: **Saul informační systémy s.r.o.**
sídlo: Kounická 3129/70, 100 00 Praha 10
IČ: 25132199
DIČ: CZ25132199
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7457650267/0100
zastoupený: Ing. Hynkem Adamcem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C vložka 52373
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dohromady dále také jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2023 výše uvedenou Smlouvu o poskytování servisní podpory a „update ERP systému RIS na novou generaci RIS.NET“ (dále jako „smlouva“). Smluvní strany se nyní dohodly, že s ohledem na prodloužení obou smluvních stran s plněním fáze projektu implementace „*Úvodní analýza, rozsah práce a re-analýza rozhraní*“ a fáze projektu implementace „*Instalace RIS.NET a základní nastavení systému*“ (viz příloha č. 1 smlouvy) prodlužují lhůtu plnění těchto fází do dubna 2024. Smluvní strany zároveň prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená nemají dopad na cenu předmětu plnění dle čl. 2 smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného, se smluvní strany dle čl. 10 odst. 10.1 smlouvy dohodly, že příloha č. 1 smlouvy je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Smluvní strany dále odchylně od ujednání obsaženého v příloze č. 1 smlouvy, týkajícího se lhůty 10 kalendářních dnů pro předložení a odsouhlasení podrobného harmonogramu pro následující fázi, členěného po jednotlivých kalendářních měsících, sjednávají, že Poskytovatel je povinen předložit Objednateli tento harmonogram pro fázi „*Vlastní re-implementace: nastavení jednotlivých knih, evidencí systému – základem je převzaté nastavení z RIS2000, následně doplnění rozšířeného nastavení dle možností RIS.NET. Základní školení uživatelů a správců systému.*“ nejpozději do 26. 4. 2024.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 Harmonogram implementace

Za Objednatele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za Poskytovatele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Pavel Galyaš

finanční ředitel

v zastoupení za

Tomáš Hebelka, MSc

generální ředitel

Státní tiskárna cenin, s. p.

Ing. Hynek Adamec

jednatel

Saul informační systémy s.r.o.

Harmonogram implementace

Položka	Měsíc 2024	Fakturace
Úvodní analýza, rozsah práce a re-analýza rozhraní.	Duben	po ukončení příslušné fáze na základě Protokolu o provedené implementaci, odsouhlaseného a podepsaného zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran
Instalace RIS.NET a základní nastavení systému.	Duben	po ukončení příslušné fáze na základě Protokolu o provedené implementaci, odsouhlaseného a podepsaného zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran
Vlastní re-implementace: nastavení jednotlivých knih, evidencí systému – základem je převzaté nastavení z RIS2000, následně doplnění rozšířeného nastavení dle možností RIS.NET. Základní školení uživatelů a správců systému.	Duben, květen, červen, červenec	po ukončení příslušné fáze na základě Protokolu o provedené implementaci, odsouhlaseného a podepsaného zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran
Převody dat ze zdrojové databáze RIS do databáze RIS.NET dané účetní jednotky/firmy. Průběžné školení uživatelů, testovací a ověřovací režim pro všechny uživatele.	Srpen, září, říjen	po ukončení příslušné fáze na základě Protokolu o provedené implementaci, odsouhlaseného a podepsaného zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran
Kontrola a doladění nastavení systému, ověření funkcí všech modulů systému. Školení uživatelů, ověřovací provoz, finální převody dat. Asistence se zahájením zpracování v RIS.NET.	Listopad, prosinec	po ukončení příslušné fáze na základě Protokolu o provedené implementaci, odsouhlaseného a podepsaného zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran
Datum uvedení do rutinního provozu	31. 12. 2024	
Datum zahájení poskytování servisní podpory	1. 1. 2025	
Asistence a konzultace (do I. uzávěrky)	Leden 2025	po ukončení příslušné fáze na základě Protokolu o provedené implementaci, odsouhlaseného a podepsaného zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran

Termíny uvedené ve shora uvedené tabulce harmonogramu implementace mohou být prodlouženy pouze dodatkem ke smlouvě, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

Objednatel a Poskytovatel se tímto dohodli, že Poskytovatel předloží Objednateli k odsouhlasení vždy 10 kalendářních dnů před zahájením každé fáze projektu podrobný harmonogram pro následující fázi, členěný po jednotlivých kalendářních měsících. Případnou změnu tohoto podrobného harmonogramu lze v odůvodněných případech provést písemným protokolem podepsaným zmocněnci obou smluvních stran pro jednání věcná a technická.

Průběžná fakturace provedených a dokončených prací v daném období bude probíhat v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 2 této smlouvy.