

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO PS\_19\_02**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ze dne 3.1.2019

k dílu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava –Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace“.

### **Smluvní strany**

#### **1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková**

Se sídlem: Ukrajinská 1535/19, 708 00 Ostrava Poruba  
Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou, ředitelku školy  
IČO: 64628159  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 90535761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka školy, mobil: 728 996 215,

e-mail: jana .hermanova@specialniskola.cz,

Mgr. Petr Musálek, zástupce ředitelky školy, mobil: 730 143 195,

e-mail: [petr.musalek@specialniskola.cz](mailto:petr.musalek@specialniskola.cz)

Ing. Martin Jalůvka, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

tel.: 595 622 668, 733 166 719, e-mail: martin.jaluvka@msk.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

#### **2. Obchodní firma**

**PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

se sídlem: Opavská 6230/29 A, 708 00 Ostrava – Poruba  
zastoupena: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem  
IČ: 277 87 443  
DIČ: CZ 27787443  
Bankovní spojení: RaiffeisenBANK, a.s.  
Číslo účtu: 489110036/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29685 (dále jen v části A,B, a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

## II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.1.2019 smlouvu PS\_19\_02 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro akci „Rozšíření a modernizace **prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace**“ a dne 27.2.2019 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla o nutné vícepráce spočívající v provedení aktualizace dokumentace pro provádění stavby, zhotovení dokumentace pro změnu stavby před dokončením a inženýrské činnosti pro změnu stavby před dokončením

## III. Změna smlouvy

1. Předmět plnění dle čl. III smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, jejichž realizace je nezbytná pro řádné zpracování kompletní dokumentace pro provedení stavby, a to v rozsahu a ceně:
  - a) Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby včetně vnitřního vybavení – 325.000 Kč bez DPH
  - b) Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením – 47.500 Kč bez DPH
  - c) Inženýrská činnost pro změnu stavby před jejím dokončením – 30.000 Kč bez DPH
- 1.1 Celková cena díla se navýší o cenu víceprací, která činí **402.500 Kč bez DPH**. K uvedené ceně bude zhotovitelem připočteno DPH v zákonem stanovené výši.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje cenu víceprací uhradit takto:
  - a) Cenu za Aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby včetně vnitřního vybavení po jejím předání a převzetí bez vad a nedodělků
  - b) Cenu za dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením po podání žádosti o změnu stavby před dokončením na stavební úřad
  - c) Inženýrská činnost – po vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude schválena změna stavby
- 1.3 U faktury za Aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby včetně vnitřního vybavení bude uplatněna pozastávka a postup pro její uvolnění ve smyslu čl. VIII. odst. 5 a odst. 6 písm. c) smlouvy s tím, že v případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od splnění díla dle tohoto dodatku, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhůty. U faktury za Dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením smlouvy bude uplatněna pozastávka a postup pro její uvolnění ve smyslu čl. VIII. odst. 5 a odst. 6 smlouvy s tím, že zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávky po předání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude schválena změna stavby.
2. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části víceprací v těchto termínech:
  - a) Předání Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby včetně vnitřního

vybavení do 30.4.2024

- b) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením do 30.4.2024
- c) Inženýrská činnost – podání žádosti o změnu stavby před dokončením na stavební úřad do 5 pracovních dnů od převzetí dokumentace pro změnu stavby před dokončením objednatelem

#### IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. dodatek bud zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
Mgr. Jana Heřmanová  
ředitelka školy  
za Objednatele

.....  
Ing. arch. David Kotek  
jednatel společnosti  
za Zhotovitele