


### Změnový list č. 3 ze dne 18.4.2024

Název stavby:	<b>Matylda – připojení vody a kanalizace k objektům na břehové linii</b>		
Číslo smluvního vztahu:	2023 203		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: TsmM a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice	Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř.Budovatelů 2830/3 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Osazení rámových vpustí dle PD</u>			
<u>Nové řešení:</u> <u>Nová pozice ČSOV u objektu SO 01 s usazením rámových vpustí s panelů a čerpání spodní vody</u>			
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>V původním umístění šachty došlo vlivem spodních vod k náklonu rámových vpustí. Z tohoto důvodu byl navržen nový technologický postup montáže.</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 194 464,18		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	115 576,-		
Nová cena díla bez DPH:	<b>3 310 040,18</b>		

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	30.5.2024

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 18.4.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 18.4.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum:

jméno, příjmení

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

jméno, příjmení

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

jméno, příjmení

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Výpočet