

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100 - 23000578

a

Zhotovitel: H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokrým, jednatelem
Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Uhrem
číslo smlouvy zhotovitele: 2023 – U/

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 15.12.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 3100 – 22000578, jejímž předmětem je provedení souvislé údržby chodníku ul. Ovocná dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ovocná – souvislá údržba chodníku“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto jejím dodatku č. 1.
- 2) V průběhu realizace díla zhotovitelem nastala předem nepředvídatelná a neodvratitelná událost, kdy dochází k navýšení ceny díla z důvodu neočekávané skladby chodníku.
- 3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto navýšení ceny díla.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 15.12.2023 tak, že dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2.771.004,27 Kč.“
- 2) Součástí položkového rozpočtu díla se stává i příloha č. 1 tohoto dodatku – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:

V Brně dne: 26. 04. 2024

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 114 Ovocná - oprava chodníku, vícepráce
Objekt: 114 Ovocná - oprava chodníku, vícepráce
Rozpočet: 114 Ovocná - oprava chodníku, vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: REKAPITULACE
 VICE PRÁCE 557.647,6
 MENE PRÁCE -414.596,0
Rozpis ceny CELKEM BEZ DPH 143.051,6


			Celkem
HSV			557 647,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			557 647,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		557 647,60 CZK
Základní DPH	21 %		117 106,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 674 753,60 CZK



dne _____

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 630,00	7,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			517 017,60	92,7
Cena celkem					557 647,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	114	Ovocná - oprava chodníku, vícepráce
O:	114	Ovocná - oprava chodníku, vícepráce
R:	114	Ovocná - oprava chodníku, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				40 630,00
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.10 cm	m2	340,00000	33,90	11 526,00
2	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	340,00000	85,60	29 104,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				517 017,60
3	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	74,80000	1 388,00	103 822,40
4	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	112,20000	2 796,00	313 711,20
5	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	187,00000	328,00	61 336,00
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	187,00000	48,00	8 976,00
7	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 13 km	t	187,00000	156,00	29 172,00



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 500,00	10,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			372 096,00	89,7
Cena celkem					414 596,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	115	Ovocná - oprava chodníku, méněpráce
O:	115	Ovocná - oprava chodníku, méněpráce
R:	115	Ovocná - oprava chodníku, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				42 500,00
1	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	340,00000	40,00	13 600,00
2	113109410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	340,00000	85,00	28 900,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				372 096,00
3	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	193,80000	328,00	63 566,40
4	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	193,80000	48,00	9 302,40
5	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 13 km	t	193,80000	156,00	30 232,80
6	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	193,80000	1 388,00	268 994,40

