

Č.j.: ZSMV-00393-25/VZ-2023

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Renovace kanceláří a chodeb SVA B - 2.p.“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 3. 2024 pod. č.j.: ZSMV-00393/VZ-2024

(dále jen „Smlouva o dílo“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Čís. účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

**TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.**

sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
IČO: 25740253  
DIČ: CZ25740253  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5803

Datová schránka: ffjsu3c  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5060014300/5500  
zastoupená: Ing. Janem Kolářem předsedou představenstva  
dále též jen „Zhotovitel“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Renovace kanceláří a chodeb SVA B - 2.p.“.
- 2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“).

## 3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 17. 4. 2024, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) vícepráce bez DPH 32 619,00 Kč  
(slovy: třicet dva tisíc šest set devatenáct korun českých),
  - b) DPH 21 % ve výši 6 849,99 Kč  
(slovy: šest tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a devadesát devět haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 39 468,99 Kč  
(slovy: třicet devět tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých a devadesát devět haléřů).

## 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto




dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
<p>Zhotovitel Ing. Jan Kolář předseda představenstva TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s.</p>	<p>Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>

**Změnový list**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Renovace kanceláří a chodeb SVA B - 2.p.	
Číslo smlouvy:	ZSMV- 00393-24 /VZ-2024	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 IČO: 25740253	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Oprava stěn kancelář 201		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek, nabídka Zhotovitele (Příloha č. 1 ZL č. 1: Přípočty_Odpočty)		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle Smlouvy o dílo:</b>		
Původní řešení tyto práce zahrnovalo, avšak výměra v položkovém soupisu prací a dodávek se liší od skutečné potřeby provedení.		
<b>Nové řešení:</b>		
Oprava stěn odstraněním původní malby, penetrace podkladu, natažení lepidla, natažení perlínky a zastěrkování, natažení štuky, perlínkové rohy (kancelář 201) byla původně odhadovaná na 30 m2, po vystěhování nábytku byly poruchy stěn na více místech kanceláře, na KD stavby bylo doporučeno provedení na všech porušených zdech kanceláře 201 a tím navýšení oproti odhadu z VV.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Navýšení dle skutečnosti oproti odhadu z VV		
<b>Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:</b>		
Ne		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
V případě schválení vedením ZSMV a vystavením dodatku ke SoD budou zapsány do Stavebního deníku a zmíněny v Zápise z kontrolního dne		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>32 619,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>32 619,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>6 849,99 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>39 468,99 Kč</b>
Za Zhotovitele:		Za Objednatele
		
podpis:		podpis:
Datum: .....2023		Datum: .....2023
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
		
Datum: .....2023		

## VV - RENOVACE KANCELÁŘÍ A CHODEB SVA B - 2.P.

položka číslo	položka číslo		měrná jednotka	množství	cena v Kč za položku a měrnou jednotku bez DPH	Cena Celkem v Kč za položku bez DPH
dle původního rozpočtu	nová	<b>PŘÍPOČTY</b>				
		<b>Materiál</b>				<b>11 780,00 Kč</b>
11.		Materiál na opravu stěn kanceláře 201 - lepidlo, perlínka, štuk, perlínkové rohy	m2	90	120,00 Kč	10 800,00 Kč
	40.	Alu roh na sádrokarton – 2,5m	ks	20	49,00 Kč	980,00 Kč
		<b>Montážní a bourací práce</b>				<b>20 250,00 Kč</b>
20.		Oprava stěn odstraněním původní malby, penetrace podkladu, natažení lepidla, natažení perlínky a zastěrkování, natažení štuky, perlínkové rohy (kancelář 201)	m2	90	225,00 Kč	20 250,00 Kč
		<b>Obecné položky</b>				<b>589,00 Kč</b>
38.		Přesun hmot a vnitrostaveništní doprava	%	5%	11 780,00 Kč	589,00 Kč
<b>Přípočty celkem v Kč bez DPH</b>						<b>32 619,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>6 849,99 Kč</b>
<b>Přípočty celkem v Kč vč. DPH</b>						<b>39 468,99 Kč</b>