

DODATEK č.1. SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL: Miroslav Marek Stolařství
xxxxxx
IČO: xxxxxx
DIČ: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx

OBJEDNATEL: Sociální služby Olšava, příspěvková organizace
Nezdenice 43, 687 62 Nezdenice
IČO: 70850909
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu: 27-771700267/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Škorík, investiční technik

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem dodatku je rozšíření objemu stolářských prací, zahrnující **výrobu, dodávku a montáž nábytku** pro místnosti kanceláří ředitelství Sociálních služeb Olšava, p.o., Nezdenice 43, 687 62 Nezdenice – **objekt Zámeček**.
- 2.2 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.4.2024 na základě zadání a požadavků objednatele.
- 2.3 Dodávkou nábytku se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací (montážních apod.) včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Na základě navýšení objemu stolářských prací se navýšuje i celková cena za dílo z původních
187 756,- Kč včetně DPH (155 170,- Kč bez DPH + 32 580,- Kč DPH)
na **211 907,- Kč včetně DPH** (175 130,- Kč bez DPH + 36 777,- Kč DPH)

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel.

4.2 Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a jsou platná

4.3 Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 provedeních, jedno obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 3.4.2024

V Nezdenicích dne:

Za objednatele:

V Nivnici dne:

Za zhotovitele:

Ing. Marie Vašková
ředitelka organizace

Miroslav Marek Stolařství