

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Na základě požadavku uzavírkové komise je nutné posunout výjezd ze stavby a do tohoto postavit betonová svodidla.

Rozsah nově zjištěných skutečností je v objemu 30% původní realizované zakázky.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Článek IV. Cena, odst. 1. se upravuje:

Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 407 810,00 bez DPH.

Původní celková cena díla je:

Cena díla bez DPH:	1.232.610,00 Kč
DPH:	258.848,10 Kč
Cena Díla včetně DPH:	1.491.458,10 Kč

Původní cena díla se navyšuje o částku:

Cena díla bez DPH:	175 200,00 Kč
DPH:	36 792,00 Kč
Cena Díla včetně DPH:	211 992,00 Kč

Nová celková cena díla je:

Cena díla bez DPH:	1 407 810,00 Kč
DPH:	295 640,10 Kč
Cena Díla včetně DPH:	1 703 450,10 Kč

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

Článek IV. Cena, odst. 3. se upravuje:



Položkový rozpočet Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.




Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.04.26
10:38:36 +02'00'

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.04.26
10:30:40 +02'00'

Soupis prací

OPRAVY MOSTŮ PO DIAGNOSTICKÝCH PRŮZKUMECH 2021 - DIO									
1. etapa 1-11.5.2024 most D6-060..2	Počet MJ	Navýšení	Množství ve změně		Dní	Cena/ks/den	Cena celkem	Navýšení	Celkem ve změně
				MJ					
DZ (1 000 x 1 500 mm; zvýraznění ŽZ fluo., třída 3)	■			■	■	■	■		■
DZ (1 000 x 1 500 mm)	■			■	■	■	■		■
DZ	■			■	■	■	■		■
Předzvěstná šipka S8d	■			■	■	■	■		■
Z4d/e	■			■	■	■	■		■
Výstražné světlo typu I (sada 10 ks)	■			■	■	■	■		■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■		■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■		■	■	■	■
V4 (š. 0,125 m; fólie 3M)	■			■	■	■	■		■
Podstavec	■			■	■	■	■		■
2. etapa 12.5.-30.5.2024 most D6-060..2 + D6-060..1	■			■	■	■	■		■
DZ (1 000 x 1 500 mm; zvýraznění ŽZ fluo., třída 3)	■			■	■	■	■		■
DZ (1 000 x 1 500 mm)	■			■	■	■	■		■
DZ	■			■	■	■	■		■
Předzvěstná šipka S8d	■			■	■	■	■		■
Z4d/e	■			■	■	■	■		■
Výstražné světlo typu I (sada 10 ks)	■			■	■	■	■		■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■		■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■		■	■	■	■
V4 (š. 0,125 m; fólie 3M)	■			■	■	■	■		■
Podstavec	■			■	■	■	■		■
3. etapa 31.5.-14.6.2024 most D6-060..1	■			■	■	■	■		■
DZ (1 000 x 1 500 mm; zvýraznění ŽZ fluo., třída 3)	■			■	■	■	■		■
DZ (1 000 x 1 500 mm)	■			■	■	■	■		■
DZ	■			■	■	■	■		■
Předzvěstná šipka S8d	■			■	■	■	■		■
Z4d/e	■			■	■	■	■		■
Výstražné světlo typu I (sada 10 ks)	■			■	■	■	■		■
Dočasné betonové svodidlo DELTA BLOC 100/4 m (š. 700 mm, v. 1,0 m, dl. 4,0 m, stupeň zádržnosti H2)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo montáž	■	■	■	■		■	■	■	■
- Dočasné betonové svodidlo demontáž	■	■	■	■		■	■	■	■
V4 (š. 0,125 m; fólie 3M)	■			■	■	■	■		■
Podstavec	■			■	■	■	■		■
CELKEM							1 232 610,00 Kč	175 200,00 Kč	1 407 810,00 Kč