

**D O D A T E K Č . 2 K E  
S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

**Rekonstrukce mostu ev. č. 145-019 za obcí Zdíkovec**

číslo smlouvy zhotovitele: 68/2016

číslo smlouvy objednatele: 184/P/2016

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Šticha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

a [REDACTED], autorizovaný stavitel v oboru mosty a inženýrské konstrukce – externí konzultant ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva**  
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284  
IČO:60071346 DIČ:CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

**uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).**

S ohledem na realizaci dalších velkých oprav v blízkém okolí stavby (kanalizace Stachy, oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov) hrazených z dotačních titulů nebylo možné využít navržené DIO v rámci stavby mostu. Proto bylo DIO změněno na vybudování provizorní objízdné komunikace v délce cca 80 m po dobu stavby.

Na základě výše popsaných skutečností se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo mění text bodu č. 3.1. „Dokončení prací a předání stavby“.

**Dokončení prací a předání stavby: do 15.11.2017**

Dále se mění text bodu č. 4.1. „Cena díla“

<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	██████████
<b>DPH 21%</b>	██████████
<b>Smluvní cena díla včetně DPH</b>	██████████
<b>Vícepráce bez DPH</b>	██████████
<b>Méněpráce bez DPH</b>	██████████
<b>Rozdíl v ceně bez DPH</b>	██████████
<b>Nová smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>6 189 967 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b><u>1 299 893 Kč</u></b>
<b>Nová smluvní cena díla včetně DPH</b>	<b>7 489 860 Kč</b>

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný i účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha: Změnový list**

České Budějovice dne: 30. 6. 2017

Vlachovo Březí, dne: 30.6.2017

Za objednatele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

REN  
384  
Tel.: 38  
IČO: 60

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva

**S T A V B A : Rekonstrukce mostu ev.č. 145-019 za obcí Zdikovec**



SÚS Jihočeského kraje

**Objekt : SO 182 DIO  
SO 201 Most ev.č. 145-019 za obcí Zdikovec**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY :

OZNÁMENÍ Č. : 2  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2.

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Štícha

OD : Reno Šumava a s. [redacted]

odesláno :  poštou :

fax :

osobně :

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací, termín dokončení

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č. 145-019 za obcí Zdikovec

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 3 Termín plnění, čl. 4 Cena díla

**DŮVOD ZMĚNY:**

S ohledem na realizaci dalších velkých oprav v blízkém okolí stavby (kanalizace Stachy, oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov) hrazených z dotačních titulů nebylo možné využít navržené DIO v rámci stavby mostu. Proto byl DIO změněno na vybudování provizorní objízdné komunikace v délce cca 80 m po dobu stavby.

**RENO SUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí

PODPIS NAVRHOVATELE [redacted]

DATUM : 23.06.2017

**VYJÁDRĚNÍ :**

TDI: [redacted]

datum: 23.06.2017

Projektant: [redacted]

datum: 23.06.2017

**RENO SUMAVA a.s.**

OD: Reno Šumava a.s., [redacted]

DATUM : 23.6.2017

SCHVÁLIL :

DATUM : 23.6.17

stavební dozor :

správce stavby :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemaničská 2135/10, 370 19 C. Budajovice

IČO: 709 71 641 (7)

## Změnový list - příloha

SÚS JČK - Rekonstrukce mostu ev.č. 145-019 za obcí Zdikovec

Měněpráce							
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
SO 182							
21	918622		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně přestavby, pronájem	M			
22	918623		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ pronájem	M			
23	918629		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ pronájem	MDEN			
SO 201							
16	224367		VÝZTUŽ PILOT TUHÁ ocelový profil HEB 140, prům. á 0,50 m pro záporovou stěnu na rozhraní etap, včetně zabetonování	T			
19	28185		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM vřty pro záporovou stěnu v ose mostu - vřt prům. 220 mm, prům. á 0,75m dl. 5+4,5=9,5 m, vřtány z úrovně komunikace	M			
<b>Celkem za měněpráce</b>							

Vícepráce							
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
<b>1 Zemní práce</b>							
7	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3			
1	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M			
2	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3			
3	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3			
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
5	18234		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,3M	M2			
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
<b>1 Zemní práce</b>							<b>569 088,40</b>
<b>5 Komunikace</b>							
1	58335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2			
3	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			
2	574A55		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2			
<b>5 Komunikace</b>							<b>161 028,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS			
2	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS			
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
<b>Celkem za vícepráce</b>							

**Vícepráce**  
**Měněpráce**

**Celkem za Změnový list bez DPH**



**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22, Vlachovo Březí

**PRIS spol. s r.o.**  
Csová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 96  
DIČ: CZ46974806