

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**Číslo smlouvy: SMLO 277/1153/OST/20/2023**

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

**VDI Projekt s.r.o.**, se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 288 60 080, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208636, zastoupená panem Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, [REDACTED] em – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly

na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.: **SMLO 277/1153/OST/20/2023** na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP, PDPS + IČ, AD na akci: „**III/34216 Klenovka, rekonstrukce propustku**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

### Čl. IV.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout službu v souladu s touto smlouvou PD stupeň DSP **do 30. 9. 2024** a stupeň PDPS do **1 měsíce** od pravomocného SP (dále jen „doba plnění“).

Odůvodnění posunutí termínu:

Majetkoprávní vypořádání záboru cizích pozemků, které vyplynulo z průběhu návrhu řešení a s ohledem na rozpracovaný projekt přeložky sil. III/34216.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č.: **SMLO 277/1153/OST/20/2023** zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic**

**VDI Projekt s.r.o.**

**Pardubického kraje**

Ing. Jiří  
Synek

Digitálně  
podepsal Ing. Jiří  
Synek  
Datum:  
2024.04.12  
19.09.04 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Ing. Miroslav  
Kučera

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Kučera  
Datum: 2024.04.26  
09:33:55 +02'00'

.....  
Ing. Miroslav Kučera, jednatel