

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. SMLO-205/1073/OST/20/2021 ze dne 09.08.2021

na realizaci zakázky

„Rekonstrukce silnice III/357 24 Borová - Oldřiš - výkon správce stavby dle obchodních podmínek na

bázi červené knihy FIDIC“
ev. č. poskytovatele: ZAK_2021_074

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem:	Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO:	000 85 031
DIČ:	CZ00085031
zastoupeným osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem organizace Ing. Zdeňk Vašák, ředitel organizace, [REDAKCE], jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňk Vašák, ředitel organizace
e-mail, tel:	[REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDAKCE] pro výstavbu
e-mail, tel:	[REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:	Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
IČO:	053 06 035
DIČ:	CZ05306035
zastoupeným kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Martin Bárta, člen představenstva Ing. Martin Bárta, člen představenstva
e-mail, tel:	[REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2021 Smlouvu o poskytování služeb a dne 10.10.2022 dodatek č. 1 na realizaci zakázky „Rekonstrukce silnice III/357 24 Borová - Oldřiš - výkon správce stavby dle obchodních podmínek na bázi červené knihy FIDIC“, (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. **Doba plnění**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z důvodu prodloužení realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice III/357 24 Borová – Oldřiš“ došlo k potřebě prodloužení doby plnění. Toto prodloužení zakázky na stavební práce přímo prodlužuje trvání Smlouvy Poskytovatele.

Termín dokončení díla se mění takto: – *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 31.08.2024.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Pardubicích dne:


V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel organizace

Ing. Martin Bárta
člen představenstva

 Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Vašák
Datum:
2024.04.23
13:34:58 +02'00'

Ing. Martin Bárta
Bárta

Digitálně podepsal
Ing. Martin Bárta
Datum: 2024.04.24
23:57:32 +02'00'