

# DODATEK Č. 1

## k DÍLČÍ SMLOUVĚ

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-004105  
Číslo dílčí objednávky: 01/2024/RL, 07PU-004750

Název související veřejné zakázky:

### **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
zapsaný v obchodním rejstříku  
pod sp. Zn.: A 80478  
vedenou u Městského soudu v Praze  
Správa Karlovy Vary  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### **Dodavatel:**

ROADFIN STAVBY s.r.o.  
Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
IČO: 04852427  
DIČ: CZ04852427

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### **Zdůvodnění dodatku:**

Z důvodu administrace DIO na správním úřadě je nutné prodloužit Dobu pro uvedení do provozu.

**Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená dílčí smlouva následovně:**

### **Původní:**

**Termín dodání:** 10 dní od výzvy objednatele, VDZ do 30 dnů od výzvy objednatele

### **Tabulka:**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	10 kalendářních dnů od výzvy objednatele

### **Nový:**

**Termín dodání:** 20 dní od výzvy objednatele, VDZ do 30 dnů od výzvy objednatele

### **Tabulka:**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	20 kalendářních dnů od výzvy objednatele

### **Závěrečné ustanovení dodatku č. 1**

Ostatní ujednání předmětné dílčí smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2024.04.26  
11:16:54 +02'00'

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2024.04.26  
12:36:16 +02'00'