

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 05.05.2023 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 16/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: S31-23-1501

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: + [redacted] 4, e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. [redacted]

telefon: + [redacted], e-mail: [redacted]

telefon: + [redacted]-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

### 2. ALGON, a.s.

sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- Petr Študlar, předseda představenstva

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

- [redacted]

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

- stavbyvedoucí: [redacted]

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

“II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s., RFB, a.s.

číslo účtu: 78-2124090297/0100 nebo 5023013253/5500

- na straně jedné jako „zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

Po dohodě smluvních stran na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento dodatek č. 1, kterým se mění čl. V. Cena za provedení Díla a platební podmínky smlouvy o dílo č. 16/ODO/2023 (S31-23-1501) uzavřené dne 05.05.2023.

Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. (4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, podle kterého se jedná o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Ke změnám v ceně za provedení Díla dochází dle zpracované ZBV č. 1, která je podkladem pro uzavření tohoto dodatku.

**Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky odst. 5.1.3 výše uvedené smlouvy se mění následovně:**

**původní znění**

Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Cena celkem bez DPH	17 846 567,84 Kč
21 % DPH	3 747 779,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 594 347,11 Kč

**nové znění**

Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Cena dle SoD bez DPH	17 846 567,84 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	-644 404,40 Kč
21 % DPH	3 612 454,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 814 617,77 Kč



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

“II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1

**Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo č. 16/ODO/2023 (S31-23-1501), zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od jeho uzavření v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Sokolově dne *dle elektronického podpisu*

v Chebu dne *dle elektronického podpisu*

---

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

---

Petr Študlar  
předseda představenstva  
ALGON, a.s.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR