

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. D800230031**  
**„VD Dolní Beřkovice, havarijní oprava těsnění sektorového jezu“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Roudnice nad Labem  
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01  
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Zástupce pro věci technické: XX  
tel. XXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
tel. XXXXXXXX  
IČO: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: **Potápěčská stanice, a.s.**  
Adresa sídla: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady  
Lukáš Arlt, člen správní rady  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady  
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
tel. XXXXXXXX  
IČO: 47285532  
DIČ: CZ47285532  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 20037

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800230031: „VD Dolní Beřkovice, havarijní oprava těsnění sektorového jezu“ ze dne 27. 7. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2023 se mění a upravuje se takto:**

- 1) Článek 5. odst. 5.1. předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 4. 2024 a cenovou nabídkou zhotovitele na vícepráce ze dne 6. 2. 2024. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **2 585 268,54,- Kč**,

Cena obsahuje ocenění všech položek soupisu prací a dodávek a veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky.

- 2) Článek 5. odst. 5.2. předmětné smlouvy se mění a upravuje se takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odezdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

- 3) Důvody změny předmětu smlouvy a celkové ceny díla jsou následující:

- **Vícepráce:** nepředpokládané vyhrazení a zahrazení středního jezového pole z dolní vody, které bylo zapříčiněno povodněmi v prosinci 2023 a v lednu 2024. Vyhrazení středního jezového pole objednatel provedl za nutné asistence potápěčů zhotovitele v prosinci 2023 při nástupu povodňových stavů. Opětovné zahrazení středního jezového pole z dolní vody za asistence potápěčů zhotovitele bylo provedeno po odeznění zvýšených průtoků.
- **Méněpráce:** levé jezové pole zůstane po dokončení díla zahrazené. Nebude provedena asistence potápěčů zhotovitele při demontáži hrazení na levém jezovém poli.

- 4) Ostatní části smlouvy se nemění.

- 5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

- 6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- 7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

*podepsán elektronicky*

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Šot  
předseda správní rady

*podepsán elektronicky*