

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000001/2017/DIL ze dne 11.04.2017

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení
Rady města Chrudim č. R/306/2017 ze dne 26.06.2017

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77**
537 16 Chrudim I

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Ing. arch. Magdalena Strnadová	telefon: 730 811 337

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

G-MONT CR s.r.o.

Sídlo společnosti: Tovární 1112, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa: Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních:	Milan Tejnecký, jednatel společnosti
b) technických:	Milan Tejnecký, jednatel společnosti
c) realizace:	Milan Tejnecký, jednatel společnosti
d) stavbyvedoucí:	Stanislava Hrstková

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro stavby vodního a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotně technické, číslo autorizace: 27390

Telefon: 775 720 028
E-mail: gmoncr@gmoncr.cz
IČ: 25263382
DIČ: CZ 25263382
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3252512399/0800

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 11104

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Výstavba kanalizace Tylovo nábřeží, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000001/2017/DIL ze dne 11.04.2017, na akci „**Výstavba kanalizace Tylovo nábreží, Chrudim**“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000001/2017/DIL ze dne 11. 04. 2017 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Výstavba kanalizace Tylovo nábreží, Chrudim	993.531,- Kč	208.641,- Kč	1.202.172,- Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Výstavba kanalizace Tylovo nábreží, Chrudim	530.763,- Kč	111.461,- Kč	642.224,- Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.524.294,- Kč	320.102,- Kč	1.844.396,- Kč
platná do	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 26.06.2017

V Chrudimi dne 26.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Řezníček
starosta města

.....
Milan Tejnecký
jednatel společnosti