

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Objednatel“ nebo „KHS JmK“)

a

Zhotovitel: DW STAVBY BRNO S.R.O.

Sídlo: Nádražní 156,671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Zastoupen ve věcech smluvních: Daniel Weis tel. [REDACTED]

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 09619801

DIČ: CZ09619801

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 119612

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále také „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále také „Smlouva“ nebo „SOD“), kterou mezi sebou uzavřely dne 11.4.2024 na základě výsledku Veřejné zakázky s názvem „**KHS Jihomoravského kraje – rekonstrukce kanalizace ÚP Břeclav**“:

Článek II.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. – Místo, termíny a podmínky plnění.
2. Účelem tohoto Dodatku je změna termínu plnění vyvolaná nedostupným stavebním materiálem pro výstavbu revizních šachet.

Článek III.

Změny a doplnění Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV – Místo, termíny a podmínky plnění odstavce č. 5 Smlouvy bude nahrazen novým textem:

5. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že **Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do 9.5.2024**, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Zhotovitel poskytne Objednateli maximální součinnost týkající se realizace Díla při zajištění plného provozu Objednatele.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.4.2024, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.4.2024.
3. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednatel má povinnost uveřejnit Dodatek v Registru smluv. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn Objednatелеm. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Brně dne

za Objednatele



Ing. David Křivánek
Ředitel
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne

za Zhotovitele



Daniel Weis
Jednatel
DW STAVBY BRNO s.r.o.