



S00AP00YR0ZP

PVMU 24568/2024 60
SP 05 S10
70Č. L. 2, POC. PR. 0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 25/07/ORI/2023
Dodatek č. 1: 02/03/15/2024 (dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: **Statutární město Prostějov**
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Petrem Brücknerem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu
města Prostějova (dále jen „ORI MMPv“)

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
[redacted] vedoucí oddělení realizace ORI MMPv
[redacted] oddělení realizace ORI MMPv

Bank. spojení: [redacted]
č.ú. [redacted]

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2

Zhotovitel: **Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o.**
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava
zastoupená Radkem Popelkou, MBA - jednatel

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních: Radek Popelka, MBA – jednatel - [redacted]
Ve věcech technických: [redacted]

IČO: 49974424
DIČ: CZ 49974424

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 13923 dne 2.2.1994

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 25/07/ORI/2023 ze dne 25.10.2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) „**Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ Oto Wichterleho**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 a část textu článku č. VI. Cena díla odst. 6.1 Smlouvy takto:

Původní text čl. V odstavce 5.1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- **PD DUPS vč. IČ:** do **15.05.2024**
- **PD DPS včetně rozpočtu:** do **30.06.2024**

Důvodem pro prodloužení termínu k předání a převzetí projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a rozpočtu, je rozšíření technických podmínek pro realizaci projektové dokumentace, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Rozšíření technických podmínek spočívá v rozšíření projekčních prací o osvětlení fotbalového hřiště, úpravu stávajícího veřejného osvětlení podél víceúčelových hřišť a provedení přístupového chodníku od parkoviště k sociálnímu a technickému zázemí pro sportovní klub, a to v rozsahu dle rozšíření předmětu technických podmínek pro realizaci PD, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy

Původní text čl. VI odstavce 6.1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní:

VI. Cena díla

6.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektové dokumentace, dle článku II. a III. bodu 3.1 této Smlouvy a dle Dodatku č. 1 Smlouvy, – ve výši:

DUSP + IČ	179.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	37.590,-- Kč
DUSP včetně DPH	216.590,-- Kč
DPS + rozpočet	100.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	21.000,-- Kč
DPS včetně DPH	121.000,-- Kč
Cena za provedení díla celkem:	
Cena celkem	279.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	58.590,-- Kč
Celkem včetně DPH	337.590,-- Kč

Cena Dodatku č. 1:

DUSP + IČ, DPS + rozpočet	38.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	7.980,-- Kč
DUSP a DPS včetně DPH	45.980,-- Kč

Celková cena za provedení díla včetně Dodatku č. 1

Cena celkem	317.000,-- Kč (bez DPH)
DPH 21%	66.570,-- Kč
Celkem včetně DPH	383.570,-- Kč

Slovy: tři sta osmdesát tisíc pět set sedmdesát korun českých včetně DPH.

2. V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 Smlouvy se doplňuje Příloha č. 2 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 1 Smlouvy „Technické podmínky pro realizaci PD“, se vkládá Příloha č. 2 Smlouvy „Rozšíření technických podmínek pro realizaci PD“, ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směricí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 - Rozšíření technických podmínek pro realizaci PD

V Prostějově, dne 15. 4. 2024


V Prostějově, dne



.....
Objednatel
Ing. Petr Brückner
vedoucí ORI MMPv



.....
Zhotovitel
Radek Popelka, MBA
jednatel společnosti



Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, tel. [REDACTED]
IČO 479974424, DIČ CZ49974424

ID xqjxxt

[REDACTED]
V Jihlavě, 15.3.2024

Statutární město Prostějov
Oddělení realizace ORI MMPV
[REDACTED]
nám. T.G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Věc:

Žádost o uzavření dodatku ke SOD č. 25/07/ORI/2023 – „Rekonstrukce sportovního areálu RG a ZŠ Oto Wichterleho“

Z jednání na výrobních výborech k uvedené akci došlo k úpravám původního zadání, které sepsaná smlouva o dílo neobsahuje.

Důvody pro úpravu smlouvy o dílo:

- Nové nasvětlení fotbalového hřiště
- Úpravu stávajícího veřejného osvětlení podél víceúčelových hřišť
- Přístupový chodník od parkoviště k sociálnímu a technickému zázemí pro sportovní klub

Požadavky na doplnění SOD:

1) Posunutí termínu zhotovení prací

- DSP do 15.5.2024
- DPS do 30.6.2024

2) Navýšení ceny projektových prací z důvodu víceprací:

- Profese elektro.....33.000,- Kč
- Profese stavební5.000,- Kč

Celkové navýšení ceny38.000,- Kč bez DPH

Předem děkujeme za pochopení a projednání našeho požadavku na uzavření dodatku ke SOD.

Za navrhovatele [REDACTED]

S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]
Jednatel společnosti