

Dodatek č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003509

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001514

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Most, Chomutov, Louny – Dílčí objednávka č.1

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

LAUFER, CREDO, ZNAKON - Most, Chomutov, Louny

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

vedoucí společník a 1. společník: Laufer a spol. s.r.o.

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 4760

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

2. společník:

se sídlem:

IČO:

Credo Litoměřice VDZ spol. s.r.o.

Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

25493043

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 20790
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]

3. společník: [REDACTED]
se sídlem: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]
právní forma: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

za spol. jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně
(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003509 ze dne 26. 6. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 jsou následující změny:

2. **Původní znění dle Dílčí objednávky č. 1:**

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 10 615 066,00 / 12 844 229,86

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 10 652 244,50 / 12 889 215,85

Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. **Původní termín Doby pro dokončení:**

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 05. 2024
--------------------	-------	-----------------

Nový termín Doby pro dokončení dle Dodatku č. 1:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 30.6.2024
--------------------	-------	--------------

II. Odůvodnění

Změny vznikly přepočtem množství jednotlivých požadovaných položek v souladu se zadanými závadami ze systému CEV a z důvodu udržení bezpečnosti silničního provozu, zejména bezpečné sjezdnosti komunikací. Změny jsou v požadovaných limitech viz příloha 10.


III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro každou smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – Aktualizace ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2024.04.25 13:07:06
+02'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 25.04.2024 13:43:35 +02:00

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 01

Evidenční číslo a název Stavby: RD - Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny - Dílčí objednávka č. 1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 - Obnova vodorovného dopravního značení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 1 - Obnova vodorovného dopravního značení	Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn:
--	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ	M2										
2	915112.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	M2										
3	915112.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU	M2										
4	915211.	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ	M2										
5	915221R.1.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ	M2										
6	915221R.2.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM	M2										
7	91552R.2.	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU	M2										
8	91552R.3.	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU	M2										
9	915611.	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS										
10	915612.	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS										
11	915621.	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS										
12	915622.	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS										
13	915641.	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS										
14	915642.	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS										
Celkem								10 611 181,05	-2 273 708,51	2 310 887,63	10 648 360,16	37 179,12	0,35

Digitálně podepsal:

Datum: 25.04.2024 13:43:19 +02:00

Za Zhotovitele:

Datum:

Datum: 2024.04.25 13:07:34 +02'00'

Za Objednatele:

Datum: