

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2544/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5323520050.

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: **121 060**



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany“ ve znění dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 8 a všechny následující etapy se posouvají o 1 měsíc. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je aktualizace směrnice č. 62, která upravuje postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa železnic.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě toho je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

2. Změna bankovního spojení zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogramu plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Úprava lhůt k provedení Díla:

1. **Mění se** termín plnění etap č. 8 až 14 s tím, že se všechny posouvají o 1 měsíc. Jednotlivé změny jsou popsány v Harmonogramu plnění a jsou odlišeny barevně.

2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Změna bankovního spojení zhotovitele:

Původní bankovní spojení uvedené ve Smlouvě: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: XXXXXXXXXX se tímto dodatkem mění na: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: XXXXXXXXXX Nově zavedený účet zhotovitele je též uveden v záhlaví tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.


6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:







Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

V Praze dne:

 
24.04.2024 12:10
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne:

 Digitálně
podepsal 
 Datum:
2024.04.15
08:38:50 +02'00' 
 
Datum: 2024.04.15 08:42:35 +02'00'

Ing. Jiří Čurda a JUDr. Gabriela Mrštná
Jednatelé společnosti
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy):

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Předložení variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1	Předložení nového variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1	Předložení nového čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2	Předložení finálního variantního Návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.2	Předložení finálního čistopisu Návrhu stavby (studie) vybrané varianty	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Návrh technického řešení DUSP, včetně ekonomické efektivity (EH), Souhrnného rozpočtu (SR) k připomínkovému řízení	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Definitivní předání DUSP se zpracovanými připomínkami včetně hodnocení ekonomické efektivity (EH), souhrnného rozpočtu (SR)	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Dílčí etapa bez fakturace
10. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
11. Dílčí etapa	Předpoklad do 4 měsíců od 7. Dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení	Předání společného povolení v právní moci

12. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, Předání nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby k připomínkám	Předávací protokol
13. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od odsouhlasení 6. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem na realizaci stavby.	Protokol o provedení Díla
14. Dílčí etapa	<u>Předpoklad délky trvání 18 měsíců</u> (v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>Předpoklad 1 měsíc</u> (v závislosti na ukončení přejímacího řízení stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)