

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

PROJEKT

500 111 0007 - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. etapa - DS 1

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

IČO

65993390

SÍDLO

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, Praha 14000

ZHOTOVITEL

STRABAG Silnice a.s.

IČO

45359041

SÍDLO

Kačírkova 982/4, Jinonice, 15800 Praha 5, Praha 15800

CENA

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| cena bez DPH | 9 595 421,48 Kč |
| cena s DPH | 11 610 459,99 Kč |
| cena ZBV bez DPH | 3 977 715,69 Kč |
| cena ZBV s DPH | 4 813 035,99 Kč |
| cena CELKEM | 13 573 137,17 Kč |
| cena Celkem s DPH | 16 423 495,98 Kč |

CENA OBJEKTŮ

| ZNAČKA | NÁZEV | CENA BEZ DPH | CENA S DPH | CENA ZBV BEZ DPH | CENA ZBV S DPH | CENA CELKEM | CENA CELKEM S DPH |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SO 201 | Most ev.č. 62-005 | 1 955 128,21 Kč | 2 365 705,13 Kč | 2 056 978,66 Kč | 2 488 944,18 Kč | 4 012 106,87 Kč | 4 854 649,31 Kč |
| SO 201 | Most ev.č. 62-005 | 1 955 128,21 Kč | 2 365 705,13 Kč | 2 056 978,66 Kč | 2 488 944,18 Kč | 4 012 106,87 Kč | 4 854 649,31 Kč |
| SO 202 | Most ev.č. 62-006 | 2 188 545,46 Kč | 2 648 140,01 Kč | 1 382 616,95 Kč | 1 672 966,51 Kč | 3 571 162,41 Kč | 4 321 106,52 Kč |
| SO 202 | Most ev.č. 62-006 | 2 188 545,46 Kč | 2 648 140,01 Kč | 1 382 616,95 Kč | 1 672 966,51 Kč | 3 571 162,41 Kč | 4 321 106,52 Kč |
| SO 203 | PHS za motem ev.č. 62-006 | 5 451 747,81 Kč | 6 596 614,85 Kč | 538 120,08 Kč | 651 125,30 Kč | 5 989 867,89 Kč | 7 247 740,15 Kč |
| SO 203 | PHS za motem ev.č. 62-006 | 5 451 747,81 Kč | 6 596 614,85 Kč | 538 120,08 Kč | 651 125,30 Kč | 5 989 867,89 Kč | 7 247 740,15 Kč |
| Celkem: 6 objektů | | 9 595 421,48 Kč | 11 610 459,99 Kč | 3 977 715,69 Kč | 4 813 035,99 Kč | 13 573 137,17 Kč | 16 423 495,98 Kč |

Datum: 2024.04.25 11:17:50 +02'
00'

Datum: 2024.04.25
13:55:07 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 26.04.2024 15:39:18 +02:00