



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dne 20. 07. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.**,
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové sp.zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“), na straně jedné

Korespondenční adresa:

Úřad společnosti
Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Miroslav Račko, 602 372 487, racko.miroslav@hscr.cz

a

Zhotovitel: **Pro Urban s.r.o.**,
Sídlo: Prunéřov 389, 432 01, Kadaň
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30156
Zastoupena: Lukáš Tučím, jednatel
IČ: 28409434
DIČ: CZ28409434
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1737280277/0100
Telefon: 606 625 137
Email: tucim@prouurban.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, 606 625 137, tucim@prouurban.cz

ve věcech technických: Lukáš Tučím, 606 625 137, tucim@prouurban.cz

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava a rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Měděnec**“, článek I. Předmět smlouvy a článek IV. Cena díla a platební podmínky.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech probíhající opravy a rekonstrukce stanice Horské služby ČR v Měděnci, v katastrálním území Kotlina – Měděnec, horská oblast Krušné hory. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedenou změnu v technickém řešení výstavby. Po podrobné analýze provedené technickým dozorem a stavbyvedoucím byla zjištěna nedostatečná tepelná izolace ve střešní konstrukci. Na základě výše uvedeného zjištění bylo doporučeno položit novou střešní krytinu včetně nad krokevní izolace. Tato změna je uvedena ve Změnovém listu číslo 01, který je základním podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky uvedené na Změnovém listu č. 01 a nově zjištěné změny jsou v něm specifikovány:

- Změnový list č. 01 - Stavební práce (vydaný dne 07. 09. 2023),
Práce a dodávky HSV – Položení nové střešní krytiny včetně nad krokevní izolace.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena díla dle smlouvy:

bez DPH je:	1 413 648,30 Kč
DPH je 21 % a to:	296 866,14 Kč
včetně DPH je:	1 710 514,44 Kč

Cena víceprací dle Změnového listu číslo 01:

bez DPH je:	430 709,20 Kč
DPH je 21 % a to:	90 448,93 Kč
včetně DPH je:	521 158,13 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1 (Změnový list číslo 01) včetně víceprací:

bez DPH je:	1 844 357,50 Kč
DPH je 21 % a to:	387 315,07 Kč
včetně DPH je:	2 231 672,57 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 01

V Praze dne 26. 09. 2023

V Kadani dne 29. 9. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha

.....
Za objednatele: René Mašíň, ředitel

.....
Za zhotovitele: Lukáš Tučím, jednatel

PROURBAN s.r.o.
prevádění stavb, jejich zřízení a odstranování

Prunov 384 - 310 01 Kadan
IČ: 26409434, DIČ: CZ26409434
www.prouurban.cz



Horská služba ČR, o. p. s.
543 61 SPINDLERŮV MLÝN 260
Dič.: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
108 00 Praha

⑤

ZADAVATEL		DODAVATEL	PRO URBAN s.r.o. Prunéřov 389 432 01 Kadaň IČ: 28409434 www.prouurban.cz
DATUM	07.09.2023		
STAVBA	Chata HS Kotlina, Měděnec		

Rekapitulace změnového rozpočtu

C. ZÁLOŽKY	POLOŽKA	
1	<i>Terasa</i>	305 313,20 Kč
2	<i>Nátěr střech</i>	119 743,09 Kč
3	<i>Uprava technologické místnosti</i>	230 151,55 Kč
4	<i>Zateplení obvodového pláště</i>	699 890,65 Kč
5	<i>Zateplení vnitřní zdi garáže</i>	19 820,56 Kč
6	<i>Sekční vrata</i>	38 729,25 Kč
7	<i>Měněpráce</i>	-76 566,23 Kč
8	<i>Vícepráce</i>	507 275,43 Kč
	CENA CELKEM bez DPH	1 844 357,50 Kč

platnost cenové nabídky je 2 měsíce

připomínky:

Předmětem změnového rozpočtu je návrh nového řešení střechy.

Zdůvodňovací zpráva s popisem aktuálního stavu a řešením nového je přílohou změnového rozpočtu.



Za objednatele:

Milán Brachtl
TDL

MILAN BRACHTL
ARCHITEKTURA-PROJEKTY
Havlíská 998, 415 01 Teplice
IČO: 114 648 44 ČKAIT 0401126



PROURBAN s.r.o.
provádění staveb, jejich záměrů a obstarávání

Prunéřov 389, 432 01 Kadaň
IČ: 28409434, IČ CZ28409434
www.prouurban.cz

Za zhotovitele:

[Signature]

