

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

práce v krosu

Objekt:

SV U Maringotky

Místo:

Datum: 18.04.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 321,04

D HSV

Práce a dodávky HSV



-11 321,04

D 5

Komunikace pozemní

-11 321,04

2	K	597311111	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do sypaniny	m	-8,000	1 415,13	-11 321,04
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 2		
				Datum změny: 18.4.2024		
Název veř. zakázky: SV U Maringotky						
Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 40502 Děčín						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Dotace (Ano/Ne):		Ne	Druh:			
Název akce (majetku): SV U Maringotky		Charakter akce: oprava		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
Popis změny: - Zpětné osazení původních ocelových svodnic do sypaniny						
Zdůvodnění změny: - Po demontáži stávajících svodnic bylo patrné, že je neekonomická jejich celková výměna, ale postačí, když budou stávající svodnice očištěny a uloženy zpět do sypaniny						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ne				Datum: ----	Podpis:	
Dopady:	do zadávací dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			NE		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	Dle SoD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: - 11 321,04 Kč		
			N: 11 321,04 Kč			
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:			
			N:			
Konečná celková cena akce před změnou				360 683,96 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				349 362,92 Kč bez DPH		
Zdroj financování změny (VZ/D):			VZ	Druh:		
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum: 18.4.2024	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:				Datum: 18.4.2024	Podpis: 	
Poznámka:						