

**DODATEK Č. 1**  
**k Příkazní smlouvě VZ č. 2/2024 uzavřené dne 4. 3. 2024**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace**

se sídlem: Karasova 300/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: [REDACTED]

IČO: 64628205

DIČ:-

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

**2. Obchodní firma IKTINOS, s.r.o.**

se sídlem: Ul. Kounicova 1064/3, Ostrava, 70200

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 09916318

DIČ: CZ 09916318

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84800

(dále jen „příkazník“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.03.2024 Příkazní smlouvu č. VZ č. 2/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu provádění stavebních prací na stavbě vznikla potřeba víceprací a méněprací na stavbě, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo na realizaci stavby předvídat, a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. Mezi příkazcem jako objednatel provedení stavby a zhotovitelem PAPAYA stavební s.r.o. byl uzavřen dne 18. 4. 2024 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, který mění jak rozsah stavby/díla, tak prodlužuje termín dokončení díla o 50 dnů.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které rozšiřují rozsah výkonu inženýrské činnosti co do obsahu i délky trvání, se smluvní strany dohodly na navýšení odměny odpovídající tomuto rozšířenému rozsahu výkonu inženýrské činnosti a na úpravě platebních podmínek.
4. Podrobněji je rozšířený rozsah výkonu inženýrské činnosti popsán v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

### III.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy takto:

1. Odměna za inženýrskou činnost se navyšuje o 55.000 Kč bez DPH a v čl. V odst. 1 smlouvy se dosavadní text ruší a nahrazuje takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odměna bez DPH	110.000,-Kč
DPH	23.100,-Kč
<b>odměna celkem včetně DPH</b>	<b>133.100,-Kč</b>

2. V čl. VI. odst. 3 smlouvy se ruší text „Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě faktury, kterou je příkazník oprávněn vystavit po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.“ a nahrazuje se takto:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena ve dvou částech:

- a) první část odměny po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z celkové odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH). Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. r) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.
- b) Druhá část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. V odst. 1 této smlouvy.“

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek



uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

3. Ustanovení smlouvy ze dne 4. 3. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Nabídka „Rekonstrukce sociálních zařízení“ – TDS/BOZP doplnění ze dne 4. 4. 2024.

V Ostravě dne 25. 4. 2024



za příkazce

statutární orgán

V Ostravě dne 25. 4. 2024



za příkazníka

jednatel