

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **280/OÚR/D1/24**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 707/OÚR/23)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referentka oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS: xxx
- ve věcech výkonu KBOZP: xxx
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpený závod Dopravní stavby Morava
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odštěpeného závodu
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
- ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí
Ing. David Kubíček, ředitel oblasti
- ve věcech stavby: xxx stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb.
xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.
ID datové schránky: amx5p38
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
Identifikační číslo: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
dále také obecně „smluvní strany“

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2023 smlouvu o dílo (číslo objednatele 707/OÚR/23) na provedení stavby číslo 22027 – Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská (dále jen „původní smlouva“)

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č.1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- Záměna sanační vrstvy – z důvodu velmi nevhodného podloží a nevyhovujících zkoušek na sanované pláni provedené dle projektu nebude provedena sanační vrstva z betonového recyklátu, ale bude vyměněna za vhodnější vrstvu z kameniva s frakcí 63/125
- Odstranění zhotovené části sanace – z důvodu výměny nevhodné sanační vrstvy navržené v projektové dokumentaci dojde k odstranění již zhotovené části sanační vrstvy z betonového recyklátu
- Doplnění násypu – z důvodu velmi nevhodného podloží dojde k jeho záměně za kamenivo s frakcí 63/125 a dále po vytyčení parkoviště dojde k doplnění násypu z důvodu vyrovnání výškových úrovní okolního terénu ve spodní části parkoviště a pod chodníkem
- Zatěžovací zkoušky – záměnou sanační vrstvy dojde k navýšení počtu zatěžovacích zkoušek
- Chránička DN 200 – na základě požadavku správce elektrické sítě dojde k navýšení počtu chráničků
- Zajištění svahu – po vytyčení parkoviště bylo zjištěno, že spodní úsek parkoviště bude nezbytné zajistit proti možnému budoucímu sesuvu
- Vsakovací rýha – z důvodu možného zadržování vody v místě navrženého chodníku bude nutné provést odvodnění pomocí vsakovací rýhy

v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- Záměna sanační vrstvy – z důvodu velmi nevhodného podloží a nevyhovujících zkoušek na sanované pláni provedené dle projektu nebude provedena sanační vrstva z betonového recyklátu, ale bude vyměněna za vhodnější vrstvu z kameniva s frakcí 63/125. Navrhovaná sanační vrstva z betonového recyklátu nebude realizována.

v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednavatele zn. ZPŘ/192/OÚR/23 – Parkoviště na ul. M. Kudeříkové a Lašská a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 8.4.2024, číslo usnesení 1786/34RM/2024 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 685.090,61 Kč bez DPH (828.959,64 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla - 486.569,91 Kč bez DPH (-588.749,59 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Původní cena dle SoD č. 707/OÚR/23	12.847.954,71 Kč	2.698.070,49 Kč	15.546.025,20 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	685.090,61Kč	143.869,03 Kč	828.959,64 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-486.569,91 Kč	-102.179,68 Kč	-588.749,59 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	13.046.475,41 Kč	2.739.759,84 Kč	15.786.235,25 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Část D Závěrečné ujednání

- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 8.4.2024, číslo usnesení 1786/34RM/2024.
- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy je nedílnou součástí původní smlouvy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha – Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

za objednatele: 26.4.2024

za zhotovitele: 29.4.2024

e. p.

e. p.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....
Ing. David Kubíček
ředitel oblasti

e. p.

29.4.2024

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací