

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 19.02.2024 v rámci veřejné zakázky pod názvem: „**Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A**“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.**
se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Kontaktní e-mail: info@prostavby.eu
Oprávněný zástupce: ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
- ve věcech smluvních: ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Viktor Svoboda, předseda představenstva
ing. Tomáš Janský, hlavní stavbyvedoucí
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn B4811
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 258746889/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 19.02.2024 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „**Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A**“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Sportovní projekty s.r.o. se sídlem Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27060659 včetně (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změn provádění prací, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci,
- (C) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou

rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
(D) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Původní cena dle Smlouvy:

Smlouva	
Celková cena bez DPH	26 919 762,38
DPH 21%	5 653 150,10
Celková cena včetně DPH	32 572 912,48

Celková cena dle Dodatku:

Dodatek	
Celková cena bez DPH	3 612 594,89
DPH 21%	758 644,93
Celková cena včetně DPH	4 371 239,82

Celková cena dle Smlouvy a Dodatku:

Celková cena dle Smlouvy a Dodatku	
Celková cena bez DPH	30 532 357,27
DPH 21%	6 411 795,03
Celková cena včetně DPH	36 944 152,30

Článek III Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Otnicích dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:




Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 35 dne 24. 4. 2024 usnesením č. R/35/21/40.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-11-04 Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A	
Objekt:	SO03	Dodatek č.1
Rozpočet:	001	Příplatek za nástřik povrchu

Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 899 878,40
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		1 899 878,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 899 878,40 CZK
Základní DPH	21 %	398 974,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 298 852,86 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
701	sportovní povrchy	HSV			1 899 878,40	100,0
Cena celkem					1 899 878,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Dodatek č.1
R:	001	Příplatek za nástřik povrchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 701		sportovní povrchy				1 899 878,40
1	sport 1	Příplatek za 2 x nástřik polyuretanového povrchu	m2	2 827,20000	672,00	1 899 878,40

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-11-04 Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A	
Objekt:	SO03	Vícepráce
Rozpočet:	004	Výměna neúnosného podloží

Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		961 708,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		961 708,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	961 708,00 CZK
Základní DPH	21 %	201 958,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 163 666,68 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			386 272,80	40,2
5	Komunikace	HSV			514 633,00	53,5
998	Přesun hmot	HSV			60 802,20	6,3
Cena celkem					961 708,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Vícepráce
R:	004	Výměna neúnosného podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				386 272,80
1	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	397,40000	115,00	45 701,00
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	397,40000	217,00	86 235,80
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 974,00000	12,00	47 688,00
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	675,58000	200,00	135 116,00
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	397,40000	20,00	7 948,00
6	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně vč.předepsaných zkoušek zhuťnění	m2	3 974,00000	16,00	63 584,00
Díl: 5		Komunikace				514 633,00
7	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	3 974,00000	129,50	514 633,00
Díl: 998		Přesun hmot				60 802,20
8	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	675,58000	90,00	60 802,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
Objekt:	SO03	Vícepráce
Rozpočet:	006	Doplnění hrazení víceúčelového hřiště

Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		68 182,47
PSV		161 742,13
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		229 924,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	229 924,60 CZK
Základní DPH	21 %	48 284,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 278 208,77 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 015,84	3,9
2	Zakládání	HSV			18 376,63	8,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			40 790,00	17,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			73 353,39	31,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			88 388,74	38,4
Cena celkem					229 924,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Vícepráce
R:	006	Doplnění hrazení víceúčelového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 015,84
1	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m ² ručně	m3	4,32000	1 390,00	6 004,80
2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,32000	217,00	937,44
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,20000	12,00	518,40
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,34400	200,00	1 468,80
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,32000	20,00	86,40
Díl: 2		Zakládání				18 376,63
6	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,47120	4 110,00	18 376,63
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 790,00
7	338171121R	Osazování sloupků ocelových v do 5,0 m	kus	10,00000	495,00	4 950,00
8	5531001	ocelový sloupek 89/3mm dl.4,90m, žárový pozink	ks	10,00000	3 584,00	35 840,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				73 353,39
9	762134122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na kotevní prvky - spodní část oplocení	m ²	30,00000	285,00	8 550,00
10	762134122.R	Montáž bednění stěn - vytvoření středových prvků bednění s pomocí hoblované latě	m	30,00000	238,00	7 140,00
11	60516111R	Dodávka fošen modřínových hoblovaných š.150mm, tl.40mm bez povrchové úpravy	m ²	33,00000	1 295,00	42 735,00
12	60516112R	Dodávka latí modřínových hoblovaných vel.60x40mm	m	33,00000	98,00	3 234,00
13	60516113R	Spojovací materiál nerezový pro uchycení fošen do ocelových prvků na sloupcích	m ²	30,00000	215,00	6 450,00
14	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	681,09000	7,70	5 244,39
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				88 388,74
15	767R002	D+M plastových krytek na ocelové sloupky DN 89	ks	10,00000	15,00	150,00
16	767R004	D+M síť ochranné polypropylenové s osazením na sloupky a ocelové vzpěry oka 45x45mm, tl.3mm, zelená	m ²	113,85000	195,00	22 200,75
17	767R005	D+M ocelové vzpěry Jekl 35x35x3mm žárový pozink	m	60,00000	337,00	20 220,00
18	Zátěžové síť	Dodávka a montáž zátěžových sítí	m ²	176,00000	250,00	44 000,00
19	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	865,70750	2,10	1 817,99

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
Objekt:	SO03	Vícepráce
Rozpočet:	007	Lavičky - odečet dodávky

Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		54 861,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		54 861,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 861,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 520,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	66 381,81 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
792	Sportovní vybavení	PSV			54 861,00	100,0
Cena celkem					54 861,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Vícepráce
R:	007	Lavičky - odečet dodávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 792		Sportovní vybavení				54 861,00
1	792R009	D+M lavička bez opěradla vel 2000x500x400mm, dřevěný sedák, ozn.X09	ks	3,00000	18 287,00	54 861,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-11-04 Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A	
Objekt:	SO03	Vícepráce
Rozpočet:	011	Bourání betonu na oválu

Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny		Celkem
HSV		691 308,89
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		691 308,89

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	691 308,89 CZK
Základní DPH	21 %	145 174,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 836 483,76 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			429 975,00	62,2
997	Přesun sutě	HSV			193 365,90	28,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			67 967,70	9,8
Cena celkem					691 308,60	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Vícepráce
R:	011	Bourání betonu na oválu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				429 975,00
1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	122,85000	3 500,00	429 975,00
Díl: 997		Přesun sutě				193 365,90
2	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	245,70000	450,00	110 565,00
3	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	245,70000	109,00	26 781,30
4	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	4 668,30000	12,00	56 019,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				67 967,99
5	979094211	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	245,70000	276,63	67 967,99

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-11-04 Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A	
Objekt:	SO03	Vícepráce
Rozpočet:	014	Stříkaný polyuretanový povrch - vícepráce

Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		29 000,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		29 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 090,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	35 090,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			29 000,00	100,0
Cena celkem					29 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Vícepráce
R:	014	Stříkaný polyuretanový povrch - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				29 000,00
1	579211120R	Strojně litý polyuretanový povrch SP 1-vrstvý tl 13 mm 1 červená barva s impregnací přes 300 m2	m2	72,50000	400,00	29 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-11-04 Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A

Objekt: SO03 Vícepráce

Rozpočet: 015 EPDM polyurezanový povrch - méněpráce

Objednatel: Město Břeclav IČO: 00283061
 náměstí T. G. Masaryka 42/3 DIČ: CZ00283061
 69002 Břeclav

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130
 Dědina 447 DIČ: CZ27713130
 68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	93 525,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	93 525,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 525,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 640,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 113 165,25 CZK

v _____ dne _____


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			93 525,00	100,0
Cena celkem					93 525,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Vícepráce
R:	015	EPDM polyurezanový povrch - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				93 525,00
1	579221222R	Strojně litý polyuretanový povrch EPDM 1-vrstvý tl 13 mm 1 modrá barva s impregnací na asfalt přes 300 m2	m2	72,50000	1 290,00	93 525,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023-11-04 Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A	
Objekt:	SO03	Vícepráce
Rozpočet:	016	Duplicitní položky - méněpráce

Objednatel:	Město Břeclav náměstí T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav	IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 68354 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130
-------------	---	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		50 839,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		50 839,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 839,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 676,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	61 515,19 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			39 428,00	77,6
D	Demontážní práce	HSV			11 411,00	22,4
Cena celkem					50 839,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-11-04	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
O:	SO03	Vícepráce
R:	016	Duplicitní položky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 428,00
1	338171122R	Osazování sloupků ocelových v do 10,0 m	kus	4,00000	690,00	2 760,00
2	5531002	ocelový sloupek 89/4mm dl.9,50m, žárový pozink	ks	4,00000	9 167,00	36 668,00
Díl: D		Demontážní práce				11 411,00
3	Pol__0053	Demontáž stávajícího elektroměrového rozvaděče	Soubor	1,00000	2 402,00	2 402,00
4	Pol__0054	Demontáž stávajících stožárů	kpl	9,00000	1 001,00	9 009,00