



smlouva č. 7323053240/1

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7323053240 uzavřené dne 23. 06. 2023

Smluvní strany:

1. Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/079. schůzi konané dne 17. 04. 2024
je podpisem dodatku pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 111158222/0800, variabilní symbol 7323053240

jako objednatel

a

ak. soch. Radim Hanke

760 01 Zlín

DIČ: CZ

nar. 1963

číslo účtu:

a

ellement architects s.r.o.

Vysoká 1029

760 01 Zlín

IČO: 05274885

zast. Ing. arch. Jitkou Ressorovou, PhD.

a Ing. arch. Hanou Maršíkovou, jednatelkami

číslo účtu: 7700999099/5500

jako zhotovitel 1 a zhotovitel 2

společně dále jen „zhotovitelé“

Úvodní ustanovení

1. Dne 23. 6. 2023 byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo č. 23053240 na zhotovení sochy Marie Restituty Kafkové v Brně (dílo). Dílo má být osazeno v parku Marie Restituty Kafkové v Brně do místa určeného dle projektové dokumentace dodané ÚMČ Brno – sever (městská část), která má park svěřený.

2. Dne 11. 12. 2023 požádala městská část objednatele o prodloužení termínu osazení díla o jeden rok, tj. do 30. 4. 2025, z důvodu revitalizace parku městskou částí, Umístění sochy do místa plnění (v parku) před jeho revitalizací by bylo neúčelné a nevhodné (dílo by se stalo v krátké době po jeho zpřístupnění veřejnosti součástí staveniště a současně by se terén musel opakovaně upravit a při stavebních a terénních pracích v místě plnění by byla socha ohrožena poškozením).
3. Důvody jsou objektivního rázu – jde o logistickou kolizi s jinou investiční akcí. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, neboť se nemění se celková povaha veřejné zakázky ani finanční plnění, změna závazku neumožňuje účast jiných dodavatelů, změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení a došlo by k ní v každém případě, nezávisle na konkrétním vybraném dodavateli.
4. Objednatel si vyhradil v zadávací dokumentaci výhradu změn závazků z důvodu vyšší moci. S ohledem na popsany skutkový stav, je objednatel oprávněn k prodloužení termínu dokončení díla dle odst. 1 až odst. 3 čl. XX., smlouvy o dílo - vyšší moc a skryté překážky a též v souladu s § 222 odst. 2. ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly v dodatku ke smlouvě na následujícím ujednání:

I.

1. V článku II. Předmět díla se stávající text odst. 2. nahrazuje textem, jehož znění je následující:

Zhotovení informačního nápisu:

Marie Restituta Kafková

Vytvořeno v roce 2025

(Autoři: akad. soch. Radim Hanke, ellement architects s.r.o.)

2. V článku XIII. Doba plnění se stávající text odst. 1. nahrazuje textem, jehož znění je následující:

1. Zhotovitelé se zavazují dílo provést podle jednotlivých dílčích etap jeho realizace v souladu s harmonogramem (časový, věcný, finanční), jehož specifikace tvoří přílohu č. 1 smlouvy a který jsou zhotovitelé po vzájemném odsouhlasení s objednatelem v průběhu provádění díla povinni aktualizovat tak, aby celé dílo bylo řádně dokončeno a mohlo být předáno objednateli nejpozději do 30. 04. 2025. Jednotlivé etapy díla budou realizovány vždy jedním ze zhotovitelů (tj. buď zhotovitelem 1, nebo zhotovitelem 2) tak, jak je blíže specifikováno v příl. č. 1 k této smlouvě, kde je uvedeno, kterým ze zhotovitelů bude každá konkrétní etapa provedena.

2. Stávající text Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje textem jehož znění je následující:

ETAPY A FINANCOVÁNÍ:

Ak. soch. Radim Hanke

1. Etapa:

Vytvoření modelu 1:2 (120cm) v sádře

zahrnuje: lešení pro figuru (ocel, dřevo), namodelování v hlíně, sádrová forma a sádrový odlitek, jeho následné retuše a případné korektury v sádře.

Konec července 2023

340 000,-Kč

2. Etapa

Vytvoření realizačního modelu figury 1:1 (240cm)

zahrnuje: naskenování polovičního sádrového modelu 3D scannerem a vytvoření modelu 3D frézou pro následné domodelování sádrou Uniflot do konečné podoby sochy.

Konec října 2023

480 000,- Kč

3. Etapa

Realizace sochy v bronzu sejmutím forem z realizačního modelu.

zahrnuje: transport modelu do bronzářské dílny Waller-Matějček ve Veverských Knínicích a celý proces vzniku bronzové sochy až po konečnou patinu.

Polovina dubna 2024

980 000,- Kč

4. Etapa

Transport a osazení sochy na sokl cca 2 dny před odhalením/předáním díla objednateli
konec dubna 2025

200 000,- Kč

ellement architects s.r.o.

1. Etapa

projekt pro stavební povolení

Konec června 2023

120 000,- Kč

2. Etapa

Obstarání vyjádření dotčených orgánů a stavebního povolení

říjen 2023

50 000,- Kč

3. Etapa

Dokumentace pro provedení stavby

říjen 2023

60 000,- Kč

4. Etapa

Zhotovení podstavce sochy z grafického betonu včetně grafického nápisu, firma Švec beton s.r.o.

říjen- listopad 2023

250 000,- Kč

5. Etapa

Zhotovení výkopu a základu

září 2024 - březen 2025

100 000,- Kč

6. Etapa

Instalace podstavce sochy

Začátek dubna 2025

50 000,- Kč

7. Etapa

Autorský dozor

říjen 2023 — duben 2025

70 000,- Kč

Cena celkem za celé dílo 2 700 000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“ Dodatek uveřejní objednatel.
3. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitelé.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 cit. zákona).

Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi Rady města Brna č. na R9/079. schůzi konané dne 17. 04. 2024, bod č. 10.

V Brně dne... 26. 4. 2024

za objednatele:

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB



V Zlíně... dne... 19. 4. 2024

za zhotovitele 1:

ak. sochař Radim Hanke

V Zlíně... dne... 24. 4. 2024
za zhotovitele 2:

ellement architects s.r.o.

Ing. arch. Jitka Ressoval

Ing. arch. Hana Maršíková



ellement
architects s.r.o.

Vysoká 1029
760 01 Zlín, CZ
office@ellement.cz
www.ellement.cz

IČ: 05274895
DIČ: CZ05274895

