

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Ze dne 18.12.2023

Vybavení domova pro seniory, Jiráskova 193, Broumov

### Část 2: Sušárna a prádelna


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	<b>Město Broumov</b>
Sídlo:	Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
IČO:	00272523
DIČ:	CZ00272523
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Arnold Vodochodský, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-3693440247/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Arnold Vodochodský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Tomáš Valenta

(„objednatel“)

a

Název:	<b>Alliance Laundry CE s.r.o.</b>
Sídlo:	Místecká 1116, 742 58 Příbor
IČO:	29451914
DIČ:	CZ29451914
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 54389
Zastoupení:	Philip Rigole, prokurista
Bankovní spojení:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	1388000983/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Philip Rigole, prokurista
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Dne 18.12.2023 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – veřejné zakázky s názvem Vybavení domova pro seniory, Jiráskova 193, Broumov, část 2: Sušárna a prádelna („dílo“).

2.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1. Smluvní strany shodně potvrzují, že změna díla je vyvolána zhotovitelem stavby v rámci prodloužení termínu dokončení provedení stavby, což má vliv na dobu plnění dle smlouvy, pročež se tímto dodatkem č. 1 mění ust. čl. 4. Doba a místo plnění odst. 4.1. smlouvy, tak jak následuje.
- 3.2. S odkazem na shora uvedené a v souladu s ust. čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3. smlouvy si smluvní strany sjednaly, že ust. Čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1. a 4.2. smlouvy se ruší a nahrazují tímto zněním:
- „4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž předmětu smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele (datum zahájení instalace). Předpoklad zahájení instalace je měsíc 11/2024. V rámci koordinace se zhotovitelem stavby bude na základě předávacích protokolů umožněna dodávka a montáž do předaných prostor objektu.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje dodat a instalovat předmět smlouvy ve stanoveném místě plnění do 3 měsíců od zahájení instalace, nejpozději však do 31.12.2024. Před dodáním zboží do místa plnění umožní zhotovitel objednateli provedení kontroly předmětu plnění přímo u zhotovitele, bude-li k tomu objednatel vyzván.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění Dodatek č. 1 se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.3. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města č. 34 ze dne 20.3.2024

4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_

**Arnold**  
**Vodochodský**

Digitálně podepsal  
Arnold Vodochodský  
Datum: 2024.04.26  
12:44:56 +02'00'

Město Broumov  
Arnold Vodochodský, starosta  
objednatel

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_

**Philip**  
**Rigole**

Digitally signed by  
Philip Rigole  
Date: 2024.04.29  
08:37:32 +02'00'

Alliance Laundry CE s.r.o.  
Philip Rigole, prokurista  
zhotovitel

