

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS-2020-056 ze dne 1.8.2023**  
**(SMVS: 107V692002106)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Jiří Mrňák (technický dozor objednatele)

tel: [REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru  
řízení staveb AHNM)

tel.: tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Sdružení „DIMENSE – COMIMPEX“ (na základě smlouvy o sdružení)**

Zastoupené Pověřeným účastníkem sdružení:

**DIMENSE architects v.o.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 20269

Sídlo: Šámalova 720/72, 615 00 Brno

IČO: 290 51 525

DIČ: CZ29051525

Zastoupená: **Ing. arch. Petrem Hovořákem, společníkem**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 318866269/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Hovořák, společník, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: info@dimense.cz  
Datová schránka: msfyqq  
Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2 čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS-2020-056 ze dne 1.8.2023 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „**Květná - výstavba muničních skladů**“ (dále jen „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 8. 2023 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (jen „**Dodatek č. 2**“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a v úpravě termínu dokončení díla.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Květná - výstavba muničních skladů“ dle bodu 2.1.3. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla potřeba navýšení četnosti účasti na TER (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst.4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.3.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Soupis změn“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č. 2 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:  
+ 116 160,- Kč vč. DPH (96 000,- Kč bez DPH, 20 160,- Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:  
+ 116 160,- Kč vč. DPH (96 000,- Kč bez DPH, 20 160,- Kč 21% DPH).**

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

**5 506 000,- Kč bez DPH**

(slovy: pět milionů pět set šest tisíc korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

**3.2** K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 156 260,- Kč a

**celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 6 662 260,- Kč**

(slovy: šest milionů šest set šedesát dva tisíc dvě stě šedesát korun českých včetně DPH).

**3.3.** Celková cena za Dílo podle odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu Díla (PD pro odstranění staveb)

600 000,- Kč bez DPH

126 000,- Kč DPH 21%

726 000,- Kč včetně DPH

(slovy: sedm set dvacet šest tisíc korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla (PD pro vodoprávní a stavební povolení)

**2 206 000,- Kč bez DPH**

**463 260,- Kč DPH 21 %**

**2 669 260,- Kč včetně DPH**

(slovy: dva miliony šest set šedesát devět tisíc dvě stě šedesát korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu Díla (PD pro provádění stavby)

2 050 000,- Kč bez DPH

430 500,- Kč DPH 21%

2 480 500,- Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc pět set korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu Díla (výkon AD)

200 000,- Kč bez DPH

42 000,- Kč DPH 21%

242 000,- Kč včetně DPH

(slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých včetně DPH)

e) za 5. etapu Díla (výkon BOZP)

100 000,- Kč bez DPH

21 000,- Kč DPH 21%

121 000,- Kč včetně DPH

(slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých včetně DPH)

a) za 6. etapu díla (výkon TDS)

350 000,- Kč bez DPH

73 500,- Kč DPH 21%

423 500,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc pět set korun českých včetně DPH)“

**2.5.** Dodatkem č. 2 se ručí odst. 4. 3. a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

**„4.3.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel provede **do 425 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

„**4.3.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel provede **do 485 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

**2.6.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 6.2., 6.3. a 6.4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**6.2** Každá Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 235/2004 Sb.**“)“) a podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. Dále musí Faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „Faktura – daňový doklad“;
- b) evidenční číslo daňového dokladu;
- c) označení Objednatele na faktuře: **Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;**
- d) číslo Smlouvy (6440-OŘS2-2020-056) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti);
- e) název a sídlo Smluvních stran, obchodní název, adresa;
- f) IČO Smluvních stran, DIČ Zhotovitele;
- g) předmět dodávky a název Díla;
- h) den vystavení Faktury a datum splatnosti;
- i) označení banky a čísla účtu Zhotovitele, na který má být Faktura uhrazena;
- j) číslo NS: 644000, AP: 94.

**6.3** K Faktuře musí být připojen (dle předmětu fakturace):

- a) Zápis k příslušné etapě Díla podepsaný oběma Smluvními stranami;
- b) závěrečné zprávy o činnosti AD, Koordinátora BOZP a TDS.“

**6.4** Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele, nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS2-2020-056). Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC, PDF/A, UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

### **Článek 3** **Závěrečná ustanovení**

**3.1.** Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

- Příloha č. 1 – Soupis změn – počet stran: 1
- Příloha č. 2 – Cenová kalkulace – počet stran: 1
- Příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejtríku
- Příloha č. 4 – Notářský zápis

**3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

**3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za Objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

**Mgr.  
Tomáš  
Urbánek** Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš  
Urbánek  
Datum: 2024.04.26  
08:28:02 +02'00'

**Za Zhotovitele:**

**Ing. arch. Petr Hovořálek**  
společník  
**DIMENSE architects v.o.s.**  
vedoucího společníka oprávněného  
jednat za sdružení firem  
„DIMESE - COMIMPEX“

podepsáno elektronicky

**Ing. arch.  
Petr Hovořák** Digitálně podepsal  
Ing. arch. Petr Hovořák  
Datum: 2024.03.21  
12:00:24 +01'00'

**CENOVÁ KALKULACE**  
**„Květná - výstavba muničních skladů“**

Pol.	Profese	Měrná jednotka	Ceny uvedeny v Kč				Poznámka	
			Cena za soubor dle SoD *	Vícepráce	Cena za soubor Dodatek č. 2 SoD *	DPH 21%		Cena vč. DPH
1.	Projektová dokumentace	1 soubor	4 760 000,00	96 000,00	4 856 000,00	1 019 760,00	5 875 760,00	
	PD pro odstranění stavby		600 000,00	0,00	600 000,00	126 000,00	726 000,00	1. etapa
	PD pro stavebního povolení včetně obstarání pravomocného stavebního povolení (vč. vodoprávního povolení)		2 110 000,00	96 000,00	2 206 000,00	463 260,00	2 669 260,00	2. etapa
	PD pro provádění stavby		2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	430 500,00	2 480 500,00	3. etapa
2.	Výkon autorského dozoru	1 soubor	200 000,00	0,00	200 000,00	42 000,00	242 000,00	4. etapa
3.	Výkon koordinátora BOZP	1 soubor	100 000,00	0,00	100 000,00	21 000,00	121 000,00	5. etapa
4.	Výkon činnosti TDS	1 soubor	350 000,00	0,00	350 000,00	73 500,00	423 500,00	6. etapa
<b>CELKEM za PD</b>			<b>5 410 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 506 000,00</b>	<b>1 156 260,00</b>	<b>6 662 260,00</b>	

\* doplnit ceny bez DPH

Ing.  
Ladislava  
Hemerková

Digitálně podepsal  
Ing. Ladislava  
Hemerková  
Datum: 2024.03.21  
08:06:32 +01'00'