

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 4 . 1 . 2 0 2 4

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

IPR Aqua s.r.o.

Sídlo: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 261727
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
IČO: 05314135
DIČ: CZ05314135
ID datové schránky: 5fyzvx2
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce **Vodárna Velcí – úpravna vody pro areál VZ** uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 24. 1. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:

Cena méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací dle dodatku č. 1

Cena dle SoD a dodatku č. 1:

943 151,77 Kč

slovy: „devětsetčtyřicettřítisícstopadesátjedna korun českých, sedmdesát sedm haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze
Za objednatele




V Jablonci nad Nisou
Za zhotovitele

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

IPR Aqua s.r.o.

████████████████████
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 1	
Zhotovitel:	IPR Aqua, s.r.o., IČO 05314135		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 04.04.2024	
Název akce: VODÁRNA VELCÍ - ÚPRAVNA VODY PRO AREÁL VZ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	B_STZ_PDPS_VDJ_Velci	
	na výkresy:	D.1.1. Púdorys-stavební práce	
	na rozpočtové podklady:	příložený rozpočet přípočtů a odpočtů	
	na jinou část smlouvy:	V-012-00/24, čl. IX	
<u>Předmět změny:</u>			
Vícepráce:			
1) vyřezání stávajících zaslepených trubek a výměna izolace			
2) úprava stropu			
3) vybudování nové dnové vpusti			
4) doplnění chybějící hladinové sondy vrtu			
5) doplnění přenosů - havarijní hlášení			
Méněpráce:			
6) - 3 ks protipožárních dveří, chyba ve výkazu výměr zjištěná v průběhu stavby			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
Vícepráce:			
1) vyřezání stávajících zaslepených trubek a výměna izolace—z důvodů bezpečnosti provozu osob je nutné stávající rozvody odstranit			
2) úprava stropu-z dispozičních důvodů vhodných pro provozní podmínky			
3) vybudování nové dnové vpusti-při napojování nové větve pro odpadní vodu byl zjištěn havarijní stav stávající podlahové vpusti, ta byla vybourána a nahrazena novou vpustí.			
4) doplnění chybějící hladinové sondy vrtu-doplnění je nutné pro fungování systému automatického provozu úpravny			
5) doplnění přenosů - havarijní hlášení-z důvodů zajištění bezproblémového provozu a eliminaci rizik spojených s havarijním stavem			
Méněpráce:			
6) - 3 ks protipožárních dveří - pro stavbu bylo využito pouze jednoho ks protipožárních dveří, pro zbývající dveře nebylo na stavbě uplatnění			
Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.			
Navržené změny jsou bez vlivu na termín dokončení díla.			

Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
§ 222 odst. 4 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 5 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 6 ZZVZ <input type="checkbox"/>	§ 222 odst. 7 ZZVZ <input type="checkbox"/>	VZMR <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Navržené změny nemají vliv na kvalitu stavebního díla a neovlivní termín dokončení. TDS souhlasí s navrženými změnami.</p> 				
<p>Stanovisko projektanta stavby: Navržené změny jsou v souladu s projekčním záměrem. Projektant souhlasí s navrženými změnami.</p> 				
<p>Stanovisko zástupce objednatele stavby: Z důvodu prodloužení životnosti a zamezení pronikání povětrnostních vlivů do konstrukce je nutné doplnit stavební úpravy. Objednatel souhlasí s provedením prací nad rámec původního rozsahu za předpokladu, že nebudou mít negativní dopad na provozní řešení. Rozpočet k změnovému listu bude vytvořen v souladu se smlouvou o dílo č. V-012-00/24, čl. IX.</p> 				
<p>Příloha: Soupis prací – výkaz výměr navržených víceprací a méněprací</p>				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	IPR Aqua, s.r.o., IČO 05314135	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	04.04.2024	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se **Smlouvou o dílo č. V-012-00/24** tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vícepráce:

- 1) vyřezání stávajících zaslepených trubek a výměna izolace
- 2) úprava stropu
- 3) vybudování nové dnové vpusti
- 4) doplnění chybějící hladinové sondy vrtu
- 5) doplnění přenosů - havarijní hlášení

Méněpráce:

- 6) - 3 ks protipožárních dveří, chyba ve výkazu výměr zjištěná v průběhu stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce:


- 1) vyřezání stávajících zaslepených trubek a výměna izolace—z důvodů bezpečnosti provozu osob je nutné stávající rozvody odstranit
- 2) úprava stropu-z dispozičních důvodů vhodných pro provozní podmínky
- 3) vybudování nové dnové vpusti-při napojování nové větve pro odpadní vodu byl zjištěn havarijní stav stávající podlahové vpusti, ta byla vybourána a nahrazena novou vpustí.
- 4) doplnění chybějící hladinové sondy vrtu-doplnění je nutné pro fungování systému automatického provozu úpravny
- 5) doplnění přenosů - havarijní hlášení-z důvodů zajištění bezproblémového provozu a eliminaci rizik spojených s havarijním stavem

Méněpráce:


- 6) - 3 ks protipožárních dveří - pro stavbu bylo využito pouze jednoho ks protipožárních dveří, pro zbývající dveře nebylo na stavbě uplatnění

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že toto navrhované řešení nevyvolá negativní vlivy v průběhu výstavby.

Navržené změny jsou bez vlivu na termín dokončení díla.



Stavební rozpočet



Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

