

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. S945/2024/066**

ze dne 25. 3. 2024


Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství západní Čechy ve věcech technických jedná: 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROMO REAL GROUP s.r.o.


se sídlem Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

IČO: 290 93 236

DIČ: CZ29093236

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24 238

zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem

Ve věcech technických jedná: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2024/066 Oprava LC C 214 ODD 121 B 2148 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. S945/2024/066 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Oprava LC C 214 ODD 121 B 2148**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
„Za řádně a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 509 192,03 Kč (slovy pět set devět tisíc jedno sto devadesát dva korun českých tři haléře) bez DPH.“

II.


Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č.1

V Karlových Varech, dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V, dne/
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Radek Maršálek
jednatel
PROMO REAL GROUP s.r.o.