




<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č:1		
		Datum změny: 19.4.2024		
Název veř. zakázky: Oprava LC C 214 ODD 121 B 2148				
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I <u>N</u> IP    NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> 1) zvýšení ceny-ořezání větví stromů pro možnost projetí techniky 2) snížení ceny-neprovedené práce (čištění příkopů)				
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1) z důvodu silných větví zasahujících do prostoru LC nebylo možno projíždět velkou technikou. Po dohodě (revírníkem/zhotovitel) a odsouhlasení ceny, ořezal zhotovitel větve a umístil je na hromady. 2) V prostoru cca 366m nebylo možno provádět čištění příkopu.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 12.7.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 10 980,00	Bilance:  59 198,40 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 70 178,40	
	Konečná celková cena akce po změně		509 192,03 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		509 192,03 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměř)				
Poznámka:				