

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ

ze dne 24.2.2023

Číslo smlouvy objednatele: **06EU-005964**

Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

„I/27 Přeštice - obchvat; VD-ZDS, TP, AD (bez BIM)“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle

IČO:

61853267

DIC:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

jako Společník společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro střední zakázky 2021“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění a na to navazující úprava ceny díla a termínu plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá ve:
 - Zpracování geodetické dokumentace (bez ZVS a bez vytyčovací dokumentace pro drážní objekty)
 - Zpracování projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavební objekt přeložky vedení V442 ve správě ČEPS, a.s.
2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření předmětu plnění přesahuje předpokládaný rozsah předmětu plnění dle Smlouvy.

Článek III.

Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy

11 751 664 Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Projektová dokumentace ve stupni VD-ZDS | 9 879 424 Kč |
| b) Autorský dozor | 995 400 Kč |
| c) Technická pomoc | 451 800 Kč |
| d) Geodetická dokumentace (bez ZVS a bez vytyčovací dokumentace pro drážní objekty) | 149 960 Kč |
| e) Projektová dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavební objekt přeložky vedení V442 ve spr. ČEPS,a.s. | 275 080 Kč |

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy	11 326 624 Kč (bez DPH)
Navýšení dle Dodatku č. 1	425 040 Kč (bez DPH)
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	11 751 664 Kč (bez DPH)

Detailní rozpis je uveden v ZBV č. 1. § 32.

2. V návaznosti na navýšení ceny se Objednatel a Zhotovitel dále dohodli na tom, že cena za část plnění dle tohoto Dodatku č. 1 bude fakturována v rámci faktury za zpracování čístopisu projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS ve smyslu Přílohy č. 3 Smlouvy Odměna a platba.

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění.
2. Čl. IV. Podmínky provádění díla, odst. 8. se mění následovně:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění
Koncept čístopisu VD-ZDS	do 1 měsíce od obdržení připomínek objednatele ke konceptu
Čístopis VD-ZDS	do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čístopisu
Technická pomoc	na výzvu objednatele – průběžně od nabytí účinnosti smlouvy, včetně zpracování všech změn v rámci výběrového řízení na realizaci stavby
Autorský dozor	na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby, předpoklad 2024
Geodetická dokumentace (bez ZVS a bez vytyčovací dokumentace pro drážní objekty)	do 6 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy
Projektová dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavební objekt přeložky vedení V442 ve správě ČEPS, a.s.	do 6 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj.

do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami do **tohoto Dodatku č. 1**. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.04.25
15:13:21 +02'00'