



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE



podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zatoupený: Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed
(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16
Název ved. účastníka: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zapsan(á) v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 790
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542
bankovní spojení: 
č. účtu: 

jednající a podepisující jménem společnosti s názvem „**Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16**“ založené společníky **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 46347542 (vedoucí účastník) a SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČO: 63493675 (účastník společnosti) na základě smlouvy o společnosti ze dne 25. 2. 2016. Sídlo společnosti a adresa pro doručování: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, adresou Maříkova 1899/1, 621 00 Brno.
(dále též „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE ze dne 27.5.2016, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení díla „Zelný trh 14-16 – rekonstrukce objektu“, takto:

V čl. 4.1.2. ve znění dodatku č. 2 se Cena Díla celkem bez DPH	57 948 110,00 Kč
nahrazuje zněním:	
čl. 4.1.2. „ Cena Díla celkem bez DPH “	64 142 401,65 Kč

Rekapitulace za dodatek č. 3

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 14,54 % < 15,00%
ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Krycí list více prací a méně prací

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 27.02.2017, usnesením RMČ/2017/121/58.

V Brně dne: 6.6.2017
Za Objednatele

V Brně dne: 28.2.2017
Za Zhotovitele

.....
Martin Landa
starosta MČ Brno-střed

.....
Ing. Jiří Podolský
předseda představenstva
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební spol.

.....
Ing. Martin Veselý
místopředseda představenstva
SYNER Morava, a.s.

.....
Ing. Michal Renát
člen představenstva
SYNER Morava, a.s.