

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. 750/7771/23 ze dne 23.10.2023**

**Město Třeboň**

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bankovní spojení: xxx  
telefon: xxx  
e-mail: xxx  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,  
ve věcech technických a převzetí díla: xxx  
xxx

a

**Gartensta plus s.r.o**

Zastoupená: Mgr. Jakubem Staškem, jednatelem  
na adrese: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha  
IČ: 26689472  
DIČ: CZ26689472  
bankovní spojení: xxx  
telefon: xxx  
e-mail: xxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

uzavírají tento **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 750/7771/23 ze dne 23.10.2023**  
mezi výše uvedenými smluvními stranami:

**I.**

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 23.10.2023 Smlouvu o dílo č. 750/7771/23 (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily následující změnový list. Změnový list č. 2 řeší přípočet požadovaných víceprací a dodávek dle skutečného provedení.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. IV (Dílo) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedeného změnového listu, v čl. VI (Cena za dílo) spočívající ve změně ceny díla dle schváleného položkového rozpočtu Změnového listu č. 2 tvořícího přílohu tohoto dodatku.

## **II. Změny smlouvy o dílo**

1. V článku IV. Dílo se odst. 1. na konci doplňuje o nový text, který zní:  
Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
2. V článku VI. Cena za dílo se znění odst. 1. ruší a nově zní takto:
  1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	3.986.149,02 Kč	837.091,29 Kč	4.823.240,31 Kč
Dodatek č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č. 2	406.465,70 Kč	85.357,79 Kč	491.823,49 Kč
Dodatek č. 3	73.340,00 Kč	15.401,40 Kč	88.741,40 Kč
Cena díla celkem	4.465.954,72 Kč	937.850,48 Kč	5.403.805,20 Kč

## **III. Závěrečné ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.10.2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají beze změny.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 234/2024-42 ze dne 24.04.2024.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
6. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Změnový list č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni

V Praze

PaedDr. Jan Váňa, starosta města  
Schváleno usnesením rady města 234/2024-42

Mgr. Jakub Stašek, jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA: **Svět dětí – Komenského sady**  
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň  
ZHOTOVITEL: **Gartensta plus s.r.o.**  
TDI: **xxx**

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<b>Stavební objekt</b>	<b>Odpočet z rozpočtu</b>	<b>Přípočet k rozpočtu</b>	<b>Rozdíl</b>
Objekt S.02 Rybník s ostrovem <u>Vícepráce</u> - D+M sanace zídky pro přípravu pryžového valu EPDM, povrch EPDM, jako podklad betonová mazanina s kari sítí, štěrkový podklad, vyměření, výkop a betonáž, příprava podkladu pod pryžový povrch - betonová deska	- 0,00 Kč	+ 73.340,00 Kč	+ 73.340,00 Kč
<b>Součet</b>	<b>- 0,00 Kč</b>	<b>+ 73.340,00 Kč</b>	<b>+ 73.340,00 Kč</b>
<b>Navýšení/snížení ceny díla</b>		<b>73.340,00 Kč bez DPH</b>	

.....  
Projektant

.....  
TDI

.....  
Město Třeboň

.....  
Gartensta plus s.r.o.

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svět dětí, Komenského sady, Třeboň (A)

Objekt:

**S1 - Dětské herní prvky, mobiliář, zpevněné plochy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

26689472

DIČ:

CZ26689472

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**73 340,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

73 340,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 401,40

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 741,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## SOUPIS PRACÍ VCP k 17.4.2024

Stavba:

Svět dětí, Komenského sady, Třeboň (A)

Objekt:

**S1 - Dětské herní prvky, mobiliář, zpevněné plochy**

Místo:

Zadavatel:

Město Třeboň

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

Datum:

17. 8. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**73 340,00**

D S.02

Rybník s ostrovem

**73 340,00**

6	K		D+M Sanace zídky pro přípravu pryžového valu EPDM	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	VCP
2	K	pol2.06	povrch EPDM, jako podklad betonová mazanina s kari sítí, štěrkový podklad; vyměření, výkop a betonáž	m2	11,000	2 550,00	28 050,00	VCP
3	K	pol2.07	příprava podkladu pod pryžový povrch - betonová deska	m2	11,000	1 390,00	15 290,00	VCP