

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: S/44/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Gymnázium Praha 8, U Libeňského zámku

příspěvková organizace hlavního města Prahy

IČ: 61387509

DIČ: není plátce DPH

se sídlem U Libeňského zámku 1, 180 00 Praha 8

zastoupená RNDr. Františkem Kosinou, ředitelem

e-mail: gulz@gulz.cz

Registrace: Příspěvková organizace od 1.1.2001 rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34012/2000-14
v působnosti hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005933, zapsaná v RARIS
IČ 61387509

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ECOTEN s.r.o.

IČ: 29136440

DIČ: CZ29136440, plátce DPH: ANO

se sídlem: Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C202 406

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

č. účtu: 2800349859/2010

zastoupená: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., jednatel

e-mail: tencar@ecoten.cz

tel: +420 736 630 021

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jako
„**smluvní strana**“)

tuto

smlouvu o dílo:

(dále jen tato „**smlouva**“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 smlouvu dílo, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané Objednatelem, jako zadavatelem, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021–2027 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci realizace projektu, který je financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.
- 1.2. V průběhu realizace smlouvy došlo k mimořádným okolnostem, pro které jsou smluvní strany nuceny uzavřít tento dodatek.
- 1.3. Během zpracování projektové dokumentace dle čl. 2.3 písm. a) smlouvy zjistil Zhotovitel objektivně a dříve nepředpokladatelné okolnosti limitující realizaci v původně plánovaném rozsahu. Konkrétně se jedná o nerealizovatelnost části navrženého řešení z důvodů nesplnění požárně bezpečnostních předpisů.
- 1.4. Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na úpravě předmětu smlouvy, avšak při současném zachování rozsahu prováděných prací dle čl. 2.3 Smlouvy. Z důvodu, že ke zjištění těchto skutečností došlo až v průběhu realizace díla a zároveň identifikace a usazení upraveného rozsahu trvalo cca 1 měsíc se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu plnění a předání díla. Výše uvedená změna nemá vliv na cenu díla a platební podmínky, kdy její celkový rozsah zůstane zachován.
- 1.5. Smluvní strany konstatují, že v kontextu zde řešené změny smlouvy je pak třeba akcentovat, že se jedná o objektivní okolnosti, které nebylo lze předvídat a tyto důvody by se přitom nutně projevíly i v případě, že by veřejná zakázka byla realizována jiným dodavatelem než Zhotovitelem.

II. Předmět dodatku.

- 2.1. Smluvní strany mění rozsah projektu spočívajícího v rekonstrukci částí Budovy, a to dle odsouhlasených změn, oproti studii, která původně tvořila přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „**projekt**“). Současně se smluvní strany dohodly, že předmět smlouvy bude v ostatních parametrech vymezených v čl. II smlouvy zachován a nezměněn.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4.2 se mění první věta následovně:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Objednateli částí díla uvedené ve čl. 2.3 odst. a), c) a d) této Smlouvy nejpozději do 12. 7. 2024 od nabytí účinnosti smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha: 1) Studie stavby – úpravy.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny
- 3.3. Výše uvedené změny smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, zejména z hlediska § 222 odst. 6, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Změna je důsledkem okolností, které zadavatel s veškerou péčí nemohl předvídat a která nemění povahu veřejné zakázky.
- 3.4. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že jeho vyhotovení v českém jazyce zcela rozumějí a na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.
- 3.7. Obě smluvní strany se budou řídit obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR)

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Gymnázium Praha 8, U Libeňského zámku
RNDr. František Kosina, ředitel

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
jednatel