

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 25. 10. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ridera Stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava

IČ: 45192464

DIČ: CZ45192464

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

Romanem Rohelem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/090-OD (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/090-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „**Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodoncie a protetiky FNO**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Celková cena bez DPH | 14.970.488,05 Kč |
| DPH ve výši | 3.143.802,49 Kč |
| Celková cena vč. DPH ve výši | 18.114.290,54 Kč |

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 419.575,50 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 123.026,52 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 7 až č. 11, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 7 až č. 11.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.04.29
12:54:19 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Ing. Vlastimil Kaňovský
Digitálně podepsal
Ing. Vlastimil Kaňovský
Datum: 2024.04.24
14:49:01 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva




Roman Rohel
Digitálně podepsal
Roman Rohel
Datum: 2024.04.24
13:45:24 +02'00'


Zhotovitel

Roman Rohel
místopředseda představenstva

Oznámení o změnách akce č 7.




| | | | |
|---|---|--|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodontie a protetiky FNO | | |
| SOD ev. č. 001/OVZ/23/090-OD, ZPR – 13/23 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
| Adresa | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | RIDERA – STAVEBNÍ a.s. | | |
| Adresa | Dělnická 382, Ostrava – Poruba, 708 00 | | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKOVANÉ] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| Přemístění a doplnění rozvodů ZTI: Vícepráce: Demontáž, přemístění a montáž odpadů ze zubařských křesel 3.NP, montáž a napojení nového stoupačného vedení odpadního potrubí pro 3.NP, úprava stávajících trubních vedení v prostoru stoupačky místnosti č. A211, dodávka a montáž hydrantové skříňe na základě vzorkování Méněpráce: Dodávka a montáž hydrantové skříňe | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| Z důvodu kolize stávajících zakrytých odpadů ze zubařských křesel ve 3. NP bylo nutno toto vedení přeložit. V místnosti č. A211 byla po odkrytí konstrukcí nalezena stávající litinová stoupačka v havarijním stavu. V rámci dalšího využití investor rozhodl o její rekonstrukci a vytažení stoupačky do 3.NP. Na základě vzorkování byla technikem PO FNO vybrána jiná hydrantová skříň, než je v PD. | | | |
| Odkazy na | specifikaci: | - | |
| | na výkresy: | - | |
| | na rozpočtové podklady: | - | |
| | na jinou část smlouvy: | - | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak §222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| -10.384,68,- Kč | 45.700,40,- Kč |
| Výsledná cena změn bez DPH: | |
| | 35.315,72,- Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | 7.416,30,-Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | 42.732,02,-Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| není | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 19.4.2024 |  Ing. Marek Veselý/ náměstek ředitele pro techniku a provoz |
| Datum: 19.4.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Stanovisko TDI: | Datum: 19.4.2024 Podpis TDI:  |

| | |
|--------------------------------|--|
| Stanovisko projektanta stavby: |  |
| Seznam příložených dokladů: | |
| Příloha 1 – Rozpočet k ZL 07 | |

Oznámení o změnách akce č 8.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodontie a protetiky FNO | | |
| SOD ev. č. 001/OVZ/23/090-OD, ZPR – 13/23 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
| Adresa | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | RIDERA – STAVEBNÍ a.s. | | |
| Adresa | Dělnická 382, Ostrava – Poruba, 708 00 | | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKCE] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| Silnoproud: Vícepráce: Doplnění stanoviska Technické inspekce České republiky (TIČR), nové rozvody pro uzemnění antistatické podlahy v místnostech č. A210, A211 a A212, dodávka a montáž podružného silového rozvaděče pro stávající rozvody dle požadavku elektro provozu FNO. Doplnění vypínání rekuperační jednotky systémem elektrické požární signalizace (EPS). | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| Na základě legislativních požadavků bylo nutno doplnit stanovisko TIČR v souladu s § 5 zákona č. 250/2021 Sb. V souvislosti se ZL 05, kdy bylo rozhodnuto o výměně podlahové krytiny v místnostech č. A210, A211 a A212 bylo nutno doplnit zemnění elektrovedivých PVC. Na základě požadavku provozu elektro FNO byl instalován nový silový rozvaděč pro stávající nerekonstruované okruhy. Na základě požadavku technika požární ochrany FNO bylo dohodnuto, že rekuperační jednotka bude napojena na systém EPS. Tyto práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou přitom nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže na straně technické, jakož i ekonomické. | | | |
| Odkazy na specifikaci: | - | | |
| na výkresy: | - | | |
| na rozpočtové podklady: | - | | |
| na jinou část smlouvy: | - | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak §222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| 0,00,- Kč | 146.673,21,- Kč |
| Výsledná cena změn bez DPH: | |
| | 146.773,21,- Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | 30.801,37,-Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | 177.474,58,-Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| není | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Datum: 19.4.2024 |  |
| | Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz |
| Datum: 19.4.2024 |  |
| Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| Stanovisko TDI: |  |

Stanovisko projektanta stavby:






ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

Seznam příložených dokladů:

Příloha 1 – Rozpočet k ZL 08

Oznámení o změnách akce č 9.



| | | | |
|---|---|--|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodontie a protetiky FNO | | |
| SOD ev. č. 001/OVZ/23/090-OD, ZPR – 13/23 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
| Adresa | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | RIDERA – STAVEBNÍ a.s. | | |
| Adresa | Dělnická 382, Ostrava – Poruba, 708 00 | | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKCE] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| Medicínální plyny Vícepráce: Změny trasy, výměna stoupačích vedení | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| V projektové dokumentaci se předpokládalo pouze s napojením nových ležatých rozvodů stlačeného vzduchu na stávající stoupačí vedení. Po odkrytí konstrukcí a následné revizi potrubí byla na základě požadavku provozu FNO domluvena výměna stávajících stoupaček stlačeného vzduchu od 1.PP do 3.NP za nové. | | | |
| Odkazy na | specifikaci: | - | |
| | na výkresy: | - | |
| | na rozpočtové podklady: | - | |
| | na jinou část smlouvy: | - | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak §222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| 0,00,- Kč | 64.266,45- Kč |
| Výsledná cena změn bez DPH: | |
| | 64.266,45- Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | 13.495,95,-Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | 77.762,40,-Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| není | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 19.4.2024 |  |
| | Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz |
| Datum: 19.4.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Stanovisko TDI: |  |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Stanovisko projektanta stavby: | Datum: 19.4.2024 |
| | Podpis projektanta ATELIER SIMON |
| Seznam příložených dokladů: | |
| Příloha 1 – Rozpočet k ZL 09 | |

Oznámení o změnách akce č 10.




| | | | |
|---|---|--|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodontie a protetiky FNO | | |
| SOD ev. č. 001/OVZ/23/090-OD, ZPR - 13/23 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
| Adresa | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | RIDERA – STAVEBNÍ a.s. | | |
| Adresa | Dělnická 382, Ostrava – Poruba, 708 00 | | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKOVANÉ] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| SDK - zakrytování stávajících konstrukcí: Vícepráce: Doplněn podhled a zakrytování stávajících konstrukcí ve 3.NP objektu. Provedena záměna obezdívek za SDK v prostoru 2.NP | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| <p>V rámci vedení strukturované kabeláže ve 3. NP byl na základě požadavku investora doplněn rastrový podhled a SDK obklady pro zakrytí viditelné kabeláže. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasnou úpravu, PD nepočítala se zakrytím viditelných rozvodů.</p> <p>V souvislosti se ZL 01 bylo nutno kvůli technologickým vazbám nahradit obezdívky z pórobetonových tvárnic, sloupů a průvlaků za SDK obklad. Původní návrh realizace nenosných dělicích konstrukcí počítal s využitím zděného systému s použitím pórobetonových tvárnic P2-500. Ty měly být omítnuty jednotvrstvou sádrovou omítkou. Změna stavebního postupu a vzniklé vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy.</p> | | | |
| Odkazy na | specifikaci: | - | |
| | na výkresy: | - | |
| | na rozpočtové podklady: | - | |
| | na jinou část smlouvy: | - | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak §222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| Cena méněpráci bez DPH: | Cena vícepráci bez DPH: |
| - 0,00,- Kč | 162.935,44,- Kč |
| Výsledná cena změn bez DPH: | |
| | 162.935,44,- Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | 34.216,44,-Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | 197.151,88,-Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| není | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 19.4.2024 |  |
| | Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz |
| Datum: 19.4.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Stanovisko TDI: | Datum: Podpis T |

| | |
|---|--|
| Stanovisko projektanta stavby: | Datum: 19.4.2024 Podpis projektanta ATELIER SIMONA |
| Seznam příložených dokladů: | |
| Příloha 1 – Rozpočet k ZL 10 Příloha 2 - Výkres krytých konstrukcí 001 | |

Oznámení o změnách akce č 11.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Identifikační údaje akce | | | |
| Název | Rekonstrukce klinické a výukové laboratoře ortodontie a protetiky FNO | | |
| SOD ev. č. 001/OVZ/23/090-OD, ZPR – 13/23 | | | |
| Objednatel: | | | |
| Název | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
| Adresa | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba | | |
| Zhotovitel | | | |
| Název | RIDERA – STAVEBNÍ a.s. | | |
| Adresa | Dělnická 382, Ostrava – Poruba, 708 00 | | |
| Oznámení vystavil: | | | |
| [REDAKCE] | | | |
| Navrhované změny akce | | | |
| Neprováděné položky: Měněpráce: Odečet neprovedených položek z výkazu výměr. | | | |
| Zdůvodnění navrhovaných změn | | | |
| V rámci provádění stavby byla upravena dílčí technická řešení, která umožnila nerealizovat uvedené položky z výkazu výměr. Tyto změny technických řešení nemohl zadavatel v době tvorby PD a zadávání předmětné VZ předvídat. | | | |
| Odkazy na | specifikaci: | - | |
| | na výkresy: | - | |
| | na rozpočtové podklady: | - | |
| | na jinou část smlouvy: | - | |
| Důvod vícepráce / měněpráce: | | | |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak §222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. | | | |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| -112.641,84,- Kč | 0,00,- Kč |
| Výsledná cena změn bez DPH: | |
| | -112.641,84,- Kč |
| | Výsledná celková cena změny DPH |
| | -23.654,79,-Kč |
| | Výsledná celková cena změny vč. DPH |
| | -136.296,63,-Kč |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| není | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava | |
| Datum: 19.4.2024 |  |
| | Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz |
| Datum: 19.4.2024 |  |
| Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Stanovisko TDI: | Datum: 19.4.2024 Podpis TDI: |

| | |
|--------------------------------|---|
| Stanovisko projektanta stavby: | Datum: 19.4.2024 Podpis projektant: ATELIER SIMON |
| Seznam příložených dokladů: | |
| Příloha 1 – Rozpočet k ZL 11 | |