

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2023-00180

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6502790257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. CATEGORY a.s.

se sídlem: Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 25571192
DIČ: CZ25571192, plátce DPH
zastoupená: Ing. Jiřím Karkoškou a Ing. Jiřím Kapounem, předsedou a místopředsedou představenstva společnosti
bankovní spojení: Československá Obchodní Banka
č. účtu: 188 174 001/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B5878
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne **8.1.2024** Smlouvu o dílo „**Dodávka a instalace nových záložních zdrojů UPS**“ č. 2023-00180 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení dodávek, elektroinstalačních a stavebních prací v prostoru ve 2. podzemním podlaží jižních garáží dle vlastního technického návrhu. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem úpravy rozsahu DÍLA a souvisejících dopadů uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

- 1.1 Vícepráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku, vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jejich nutnost a rozsah byly zřejmé až po zahájení instalace nové UPS. Další vícepráce byly provedeny na základě požadavků technologických požadavků Objednatele v rámci rozšíření komfortu a bezpečnosti užívání zařízení.

- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla (specifikovaného v čl. I. Smlouvy a příloze č. 1 a 2 Smlouvy), přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje vícepráce provést. **Příloha č. 1** tohoto Dodatku tak modifikuje rozsah Díla dle čl. I Smlouvy a přílohy č. 1 a 2 Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení Díla specifikovaná v čl. II, odst. 2 Smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

III.

Cena víceprací a méněprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2 Hodnota za méněpráce je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- 3.3 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla dle Smlouvy ve výši [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] korun českých) se s ohledem na změnu rozsahu Díla:

o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] koruny české);

a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDACTED] Kč bez DPH (slovy: [REDACTED] koruny české). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.4 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Důvěryhodné kontaktní údaje pro účely elektronického podepisování jsou:

Za Objednatele: podatelna@praguecc.cz

Za Zhotovitele: milos.havlik@category.cz

- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Technicko-cenová specifikace víceprací

V Praze dne __. __.2024

V Praze dne __. __. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Lenka Žlebková
generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

Ing. Jiří Karkoška
předseda představenstva
CATEGORY a.s.

Ing. Jiří Kapoun
místopředseda představenstva
CATEGORY a.s.