

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 26/N/233775/2023/74 ze dne 24. 7. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě pověření ze dne 25. 1. 2024

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo tel.: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

se sídlem Fojtov 211, 362 25 Nejdek

IČO: 280 42 395

DIČ: CZ28042395

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22480

zastoupená Ing. Antonínem Kavanem, jednatelem

tel.: + [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-1482500247/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Dolský mlýn“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2023 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Dolský mlýn“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/055 (dále jen „smlouva“).
2. Dotčené orgány zastavily příslušná řízení a vznesly další požadavky na doplnění přírodovědného průzkumu – aktuální hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody, provedený během celé jedné sezony (jaro – podzim) odborně způsobilou osobu (herpetolog, batracholog). Toto hodnocení nebylo součástí předmětu díla.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla a navýšení ceny díla o přírodovědný průzkum.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Čl. II. odst. 5, věta první nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 12. 2024.“

Čl. II. odst. 5, dílčí plnění c) nově zní takto:

c) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části – termín do 31. 12. 2024

2. V souvislosti s požadavkem dotčených orgánů dochází i k navýšení ceny za dílo následovně:

Původní cena díla:

PD	271 500 Kč bez DPH
AD	22 500 Kč bez DPH
celkem	294 000 Kč bez DPH

Vícepráce – plnění bodu c):

původní cena	57 500 Kč bez DPH
vícepráce	64 000 Kč bez DPH
nová cena	121 500 Kč bez DPH

Nová cena díla:

PD	335 500 Kč bez DPH
AD	22 500 Kč bez DPH
celkem	358 000 Kč bez DPH

3. S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1. písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 335 500 Kč bez DPH (slovy tři sta třicet pět tisíc pět set).“

Čl. III. odst. 1.1, písm. c) nově zní takto:

„c) 121 500 Kč bez DPH“

III.

Ostatní

Smluvní strany konstatují, že zhotovitel byl v prodlení s dokončením a předáním dílčího plnění dle čl. II. odst. 5 písm. c) smlouvy v období od 21. 12. 2023 do 31. 1. 2024. Objednatel uplatnil vůči zhotoviteli v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 smlouvy smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním dílčího plnění. Zhotovitel vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatil. S ohledem na nové požadavky dotčených orgánů, jejichž řešení nebylo ve smlouvě obsaženo a které jsou řešeny tímto dodatkem, se smluvní strany dohodly, že další smluvní pokuta za prodlení s dokončením a předáním dílčího plnění dle čl. II. odst. 5 písm. c) dle původního znění smlouvy nebude vůči zhotoviteli ze strany objednatele uplatněna.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V , dne
Za zhotovitele:

.....

.....

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Antonín Kavan

jednatel

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.