



PŘÍLOHA č. 7

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova | | 016 |
| ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna geberitu za samonosné | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 016 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna geberitu za samonosné DOTČENÉ MÍSTO: ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano | | |
| POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změnu typu předstěnového systému ze systému pro zazdění na systém Duofix – samonosný systém. / | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 6.12.2023 | | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 016 Záměna geberitu za samonosné

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:



| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 103 196,53 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 103 196,53 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 103 196,53 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 21 671,27 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 124 867,80 CZK

v Brno dne 6.12



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 726 | Předstěnové systémy | PSV | | | 103 196,52 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 103 196,52 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | U5075_ZL | Přístavba a modernizace MŠ Michalova |
| O: | ZL | ZMĚNOVÉ LISTY |
| R: | ZL č. 016 | Záměna geberitu za samonosné |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| Díl: 726 | | Předstěnové systémy | | | | 103 196,52 | |
| 1 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 36,00000 | 1 160,00 | 41 760,00 | RTS 23/ II |
| 2 | 286967584R | Modul-WC Duofix Special, ovládání zepředu, UP320, h 1150 mm | kus | 36,00000 | 10 720,00 | 385 920,00 | RTS 23/ II |
| 3 | 286967650R | Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix | kus | 36,00000 | 698,00 | 25 128,00 | RTS 23/ II |
| 110 | 726211123NDR | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo, pro předstěnovou instalaci s přezděním, max. objem 6 l, max. průměrný objem 3,5 l | soubor | -23,00000 | 9 935,00 | -228 505,00 | SoD |
| 94 | 726211123NDR | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo, pro předstěnovou instalaci s přezděním, max. objem 6 l, max. průměrný objem 3,5 l | soubor | -13,00000 | 9 334,00 | -121 342,00 | SoD |
| 113 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | 0,05658 | 2 580,00 | 145,98 | SoD |
| 99 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | 0,03198 | 2 800,00 | 89,54 | SoD |

| | |
|---------------|-------------------|
| Celkem | 103 196,53 |
|---------------|-------------------|

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 016 Záměna geberitu za samonosné

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:



| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|--------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | -350 518,13 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -350 518,13 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -350 518,13 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -73 608,81 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -424 126,94 CZK

v  dne 6. 


Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 726 | Předstěnové systémy | PSV | | | -350 518,13 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | -350 518,13 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | U5075_ZL | Přístavba a modernizace MŠ Michalova |
| O: | ZL | ZMĚNOVÉ LISTY |
| R: | ZL č. 016 | Záměna geberitu za samonosné |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|--------------------|---------------|
| Díl: 726 | | Předstěnové systémy | | | | -350 518,13 | |
| 110 | 726211123NDR | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo, pro předstěnovou instalaci s přezděním, max. objem 6 l, max. průměrný objem 3,5 l | soubor | -23,00000 | 9 935,00 | -228 505,00 | SoD |
| 94 | 726211123NDR | Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo, pro předstěnovou instalaci s přezděním, max. objem 6 l, max. průměrný objem 3,5 l | soubor | -13,00000 | 9 334,00 | -121 342,00 | SoD |
| 113 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | -0,16123 | 2 580,00 | -415,97 | SoD |
| 99 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | -0,09113 | 2 800,00 | -255,16 | SoD |
| Celkem | | | | | | -350 518,13 | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 016 Záměna geberltu za samonosné

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:



| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 453 714,66 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 453 714,66 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 453 714,66 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 95 280,08 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **548 994,74 CZK**

v Brno dne 6.12



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 726 | Předstěnové systémy | PSV | | | 453 714,66 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 453 714,66 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | U5075_ZL | Přístavba a modernizace MŠ Michalova |
| O: | ZL | ZMĚNOVÉ LISTY |
| R: | ZL č. 016 | Záměna geberitu za samonosné |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|
| Díl: 726 | | Předstěnové systémy | | | | 453 714,66 | |
| 1 | 726119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu | soubor | 36,00000 | 1 160,00 | 41 760,00 | RTS 23/ II |
| 2 | 286967584R | Modul-WC Duofix Special, ovládání zepředu, UP320, h 1150 mm | kus | 36,00000 | 10 720,00 | 385 920,00 | RTS 23/ II |
| 3 | 286967650R | Souprava pro ukotvení do stěny Geberit Duofix | kus | 36,00000 | 698,00 | 25 128,00 | RTS 23/ II |
| 113 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | 0,21781 | 2 580,00 | 561,95 | SoD |
| 99 | 998726121R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m | t | 0,12311 | 2 800,00 | 344,71 | SoD |

| | |
|---------------|-------------------|
| Celkem | 453 714,66 |
|---------------|-------------------|