





## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b> <b>ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova</b>	<b>010</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Oprava narušené statiky + podhozy + stropy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 010</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava narušené statiky + podhozy + stropy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list řeší:  1) Sanaci stávajících ŽB konstrukcí – reprofilace a sanace obnažená výztuže. 2) Vyrovnání stávajících konstrukcí pod nové sádrové omítky 3) Zabetonování děr po instalacích ve stávajících stropích.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ ATUM: 9.1.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> 








## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b>		<b>010</b>	
<b>ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 010</b>	
<b>Oprava narušené statiky + podhozy + stropy</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Oprava narušené statiky + podhozy + stropy</b> DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	166 799,57 Kč	35 027,91 Kč	201 827,48 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	166 799,57 Kč	35 027,91 Kč	201 827,48 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 9.1.2024	
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI			
OD ADP: _____		POD _____	
DATUM: 12.1.24			
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	
_____		_____	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b>		
Objekt:	<b>ZL ZMĚNOVÉ LISTY</b>		
Rozpočet:	<b>ZL č. 010 Oprava narušené statiky + podhozy + stropy</b>		
Objednatel:	<b>Statutární město Brno</b> <b>Dominikánské náměstí 196/1</b> <b>60200 Brno-Brno-město</b>	<b>IČO: 44992785</b> <b>DIČ: CZ44992785</b>	
Zhotovitel:	<b>UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</b> <b>Příkop 838/6</b> <b>60200 Brno</b>	<b>IČO: 03902447</b> <b>DIČ: CZ03902447</b>	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			166 799,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>166 799,57</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		166 799,57 CZK
Základní DPH	21 %		35 027,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>201 827,48 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Brno</u></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne <u>1.7</u></p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Za objednatele</p> </div> </div>			



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Sanace	HSV			13 495,00	8,1
_2	Podhozy	HSV			73 030,00	43,8
_3	Zapravení děr ve střepech	HSV			79 125,00	47,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 149,57	0,7
<b>Cena celkem</b>					<b>166 799,57</b>	<b>100,0</b>





### Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010	Oprava narušené statiky + podhozy + stropy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Sanace</b>				<b>13 495,00</b>	
1	58581732R	Malta opravná polymercementová 3v1 weberrep sufrace	kg	50,00000	51,90	2 595,00	RTS 23/ II
2	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 reprofilace obnažené výzlúže : 2*10,0	h	20,00000 20,00000	545,00	10 900,00	RTS 23/ II
<b>Díl: 2</b>		<b>Podhozy</b>				<b>73 030,00</b>	
3	900 R03	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 podhozy pod omítky : 134,0	h	134,00000 134,00000	545,00	73 030,00	RTS 23/ II
<b>Díl: 3</b>		<b>Zapravení děr ve stropech</b>				<b>79 125,00</b>	
4	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	125,00000	633,00	79 125,00	RTS 23/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Stavební přesun hmot</b>				<b>1 149,57</b>	
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	l	6,32500	181,75	1 149,57	SoD
<b>Celkem</b>						<b>166 799,57</b>	

